

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo:

č. smlouvy objednatele: SML/064/2018

č. smlouvy zhotovitele: 9-0205A18

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 27. 3. 2018

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** město Kroměříž
zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou
- se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
IČ: 00287351
DIČ: není plátce DPH
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Mgr. Jaroslav Němec, starosta
technických: Lambert Hanzal, vedoucí odboru služeb
- XXXXXXXXXXXX
Miloslav Gerla, opravy komunikací a příprava staveb
- XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Úsek Dopravních a inženýrských staveb, Oblast Morava
se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov
zastoupený: Ing. Janem Peškem, ředitelem úseku na základě plné moci a
Janem Vaculíkem, vedoucím provozu Zlín na základě plné moci
(společně)
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Ing. Jan Pešek a Jan Vaculík
(společně)
technických (vedoucí stavby s autorizací v oboru Pozemní stavby)
Jan Vaculík, vedoucí provozu Zlín, autorizovaný technik v oboru
XXXXXXXXXXXX
David Mutl, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS,
XXXXXXXXXXXX a
Ing. Karel Strouhal, autorizovaný inženýr v oboru pozemních
staveb, XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XVI. odst. 16.2. Smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/064/2018, uzavřené dne 27. 03. 2018 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Na základě nepředvídatelných prací, které nebyly obsaženy v předmětu smlouvy o dílo

- sanace zemní pláně rozmáčené po havárii přípojky vody 44 m²
- vybudování konstr. vozovky v křižovatce s ulicí Bílanskou se kterou projekt nepočítal 48 m²
- rozšíření chodníku v křižovatce o 8 m²
- rozšíření odstavného stání u garáží o 8 m²
- osazení zahradních obrub 25 bm

dochází ke změně rozsahu díla na základě odsouhlaseného soupisu víceprací uvedených v příloze č. 1, 2, 3, 4, 5 tohoto dodatku číslo 2.

V této souvislosti dochází i ke změně ceny díla ve vztahu k původní ceně ve Smlouvě následovně:

Rozsah prací dle Smlouvy	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
A1. Cena díla dle Smlouvy	3 699 572,26 Kč	776 910,17 Kč	4 476 482,43 Kč

Rozsah prací dle Dodatku č. 1	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Vícepráce	234 970,56 Kč	49 343,82 Kč	284 314,38 Kč
A2. Cena díla dle Dodatku č. 1	234 970,56 Kč	49 343,82 Kč	284 314,38 Kč

<i>Rozsah prací dle Dodatku č. 2</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena s DPH</i>
<i>Vícepráce</i>	<i>75 248,49 Kč</i>	<i>15 802,18 Kč</i>	<i>91 050,67 Kč</i>
A3. Cena díla dle Dodatku č. 2	75 248,49 Kč	15 802,18 Kč	91 050,67 Kč

<i>Rozsah prací dle Smlouvy + Dodatku č. 1</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena s DPH</i>
<i>A1. Cena díla dle Smlouvy</i>	<i>3 699 572,26 Kč</i>	<i>776 910,17 Kč</i>	<i>4 476 482,43 Kč</i>
<i>A2. Cena díla dle Dodatku č. 1</i>	<i>234 970,56 Kč</i>	<i>49 343,82 Kč</i>	<i>284 314,38 Kč</i>
<i>A3. Cena díla dle dodatku č. 2</i>	<i>75 248,49 Kč</i>	<i>15 802,18 Kč</i>	<i>91 050,67 Kč</i>
<i>Cena díla dle Smlouvy + Dodatku č.1 + Dodatku č.2</i>	<i>4 009 791,31 Kč</i>	<i>842 056,17 Kč</i>	<i>4 851 847,48 Kč</i>

Cena díla dle tohoto Dodatku je zaokrouhlena na celé koruny, a to matematicky.

2.3 Článek V. (CENA DÍLA) odst. 5.1 Smlouvy se mění takto:

5.1. Cena díla v rozsahu dle smlouvy a Dodatku je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů; je zpracována oceněním objednatelem dle předložené PD a výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě a činí:

<i>Cena díla celkem bez DPH</i>	<i>4 009 791,31 Kč</i>
<i>DPH celkem 21 %</i>	<i>842 056,17 Kč</i>
<i>Cena díla celkem včetně DPH</i>	<i>4 851 847,48 Kč</i>

(slovy: čtyřmiliónyosmsetpadesátjednatisícosmsetčtyřicetsedm korun a čtyřicetosm halířů)

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku, zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Účastníci prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.5 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách Objednatele, a to ve formě uvedení názvu Zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

3.6 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že Dodatek č. 2 smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/064/2018, uzavřené dne 27.3.2018 uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem, Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Příloha č. 1, 2, 3, 4, 5: Soupis víceprací

V Kroměříži, dne:18.6.2018

V Tlumačově, dne: 7.6.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Jaroslav Němec, v.r.
starosta města

.....
Ing. Jan Pešek, v.r.
ředitel úseku Dopravních a
inženýrských staveb, Oblast Morava

.....
Jan Vaculík, v.r.
Vedoucí provozu Zlín úseku Dopravních a
Inženýrských staveb, Oblast Morava

(na základě plné moci)