

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo 163/2018/OSM ze dne 19. 03. 2018 na dílo:
„Rekonstrukce chodníku a místní komunikace Durasova ulice, Slaný“
uzavřené mezi

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Slaný**
se sídlem: Velvarská 136/1, 274 01 Slaný
zastoupený: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Ivana Hádková, e-mail: [REDACTED]
mob: [REDACTED]
Ladislava Staňková, e-mail: [REDACTED]
mob: [REDACTED]
IČO: 00234877
DIČ: CZ00234877
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: **Froněk, spol. s r. o.**
se sídlem: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník
zastoupený: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou
ve věcech technických oprávněn jednat:
[REDACTED]
IČO: 47534630
DIČ: CZ47534630
bankovní spojení: [REDACTED]
Registrace: U Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 15879

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Článek I. Předmět Dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně závazků ze Smlouvy o dílo spočívající v neprovedení části stavebních prací zhotovitelem (méněpráce), které byly zahrnuty v původní Smlouvě o dílo. Tyto méněpráce, o které se tímto snižuje předmět plnění sjednaný ve Smlouvě o dílo, jsou určeny na základě dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení stavby a vymezeny na změnovém listě č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku
- 2) Z důvodu požadavku objednatele na provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby, ze kterého je zřejmý skutečný rozsah provedených ploch, se obě smluvní strany dohodly na tomto Dodatku, který specifikuje snížení ceny díla následovně:
 - SO 01 Komunikace, kde jsou odečteny rozdíly skutečných ploch a výkazu výměr (dle SoD) skladby konstrukce 5 449,27 Kč bez DPH
 - SO 02 Chodník, kde jsou rovněž odečteny rozdíly skutečných ploch a výkazu výměr (dle SoD) skladby této konstrukce, dále je odečten sloupek ZN 60-350 včetně montáže, neboť značka byla umístěna na stávající sloup v místě křižovatky 15 877,02 Kč bez DPHMéněpráce celkem: 21 326,29 Kč bez DPH

Rekapitulace (méněpráce) - sjednané snížení smluvní ceny činí 21 326,29 Kč bez DPH

Cena díla sjednaná v čl. 8 odst. 2. Smlouvy o dílo se tak snižuje o částku 21 326,29 Kč bez DPH, tj. na cenu **1 080 064,58 Kč bez DPH**.

**Článek II.
Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1: Odsouhlasený změnový list č. 2

- Komunikace
- Chodník

Ve Slaném dne

Za Objednatele:

V Rakovníku dne

za Zhotovitele:

Město Slaný

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Froněk, spol. s r. o.

Ing. Kamil Hrbek, prokurista