

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 2/2018	ze dne 28. 05. 2018
STAVBA:	Rekonstrukce chodníku a místní komunikace Durasova ulice, Slaný	
Číslo smlouvy objednatele:	163/2018/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	Froněk, spol. s r. o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník	
Oznámení změny ve SD/KD:		
Název části PD (číslo výkresu):		

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

1. Méněpráce = KOMUNIKACE + CHODNÍK -Na základě dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení stavby, došlo k upřesnění skutečných ploch (výměr) rekonstruovaného chodníku a místní komunikace. Vzhledem k tomuto zaměření byly plochy přepočteny a neuskutečněné výměry byly z celkového rozpočtu stavby odečteny.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ano - ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ano - ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano - ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano - ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	-
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-
Vliv změny na smluvní cenu:	ano - ne
Méněnáklady dle tohoto změnového listu	-21 326,29 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	0,00 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	-21 326,29 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano - ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	29.5.2018
Nový termín dokončení díla:	

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
Froněk, spol. s r. o.

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Město Slaný

Podpis:

Ladislava Staňková

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Město Slaný

Podpis:

Richard Jankovič

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

TDS souhlasí s konečným vyúčtováním stavby na základě zaměření skutečného provedení stavby. Je to nejlepší možný způsob prokázání skutečně provedených prací.

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Ladislava Staňková

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 2A4