



TSKRP008CYHQ

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
„Na Hroudě, číslo akce 894, Praha 10“

Číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4230/024

Číslo smlouvy zhotovitele: 217067

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání

- ve věcech technických:
- Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
- Milan Zach, vedoucí oddělení 4230
- Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020, TDI

2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.

Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

č. ú.: 1936316349/0800

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, zmocněncem na základě plné moci ze dne 20.10.2014

Osoby zmocněné k jednání

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Přitasil, zmocněnec
- ve věcech technických: Ing. Milan Fial, Jan Vachtl
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Milan Fial

II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 12.10.2017 „Na Hroudě, č. akce 894, Praha 10“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku z důvodu nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, a to čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Méně práce spočívají v úpravě jednotlivých položek rozpočtu na skutečnost po zaměření skutečného provedení stavby. Vícepráce zahrnují nutné kamerové zkoušky a měření hladiny hluku před výstavbou v rámci projektové přípravy a po samotné výstavbě. Dále jsou ve vícepracích zahrnuty práce spojené s bezvýkopovou opravou potrubí sanační vložkou u 7ks uličních vpustí a z důvodu téměř nulového podélného spádu také vytvoření dvoulinky z žulových kostek pro odtok dešťové vody (při severní hraně vozovky).

Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle základní smlouvy bez DPH	3 223 346,28 Kč
DPH 21%	676 902,72 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 900 249,00 Kč
Cena za méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 128 616,73 Kč
DPH 21%	- 27 009,51 Kč
Cena celkem za méněpráce dle Dodatku č. 1 vč. DPH	- 155 626,24 Kč
Cena za vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	385 987,00 Kč
DPH 21%	81 057,27 Kč
Cena celkem za vícepráce dle Dodatku č. 1 vč. DPH	467 044,27 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH	3 480 716,55 Kč
DPH 21%	730 950,48 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 1 vč. DPH	4 211 667,03 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Soupis provedených víceprací a méněprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

Příloha č. 2 – Plná moc ze dne 20.10.2014 pro Ing. Tomáše Přitasila, zmocněnce

V Praze dne 22. 06. 2018

za Objednatele:

za Zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Jiří Tumpach, MBA

[Redacted signature]

PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

TECH. S
hl.m. PRAHA a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

[Redacted signature]

Ing. Tomáš Přitasil, zmocněnec

INPROS INPROS PRAHA a.s.
IČ: 47114444
Ke Krči 735/28
147 00 Praha 4
-12-
PRAHA