

## Změnový list č. 1 ze dne 13. 6. 2018

Název stavby:	<b>Kolumbární zdi v areálu Kostelního hřbitova - III. etapa</b>
Číslo smluvního vztahu:	27/2/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Termín plnění: do 12 týdnů od zahájení stavebních prací (do 1.8.2018)	
<u>Nové řešení:</u> Termín plnění: do 23 týdnů od zahájení stavebních prací (do 17.10.2018)	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Hlavní dodavatel betonových kontejnerů Beton Těšovice v současné době z důvodu údržby přerušuje výrobu až do začátku června 2018. Z tohoto důvodu dojde k posunu termínu plnění.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	do 12 týdnů od zahájení stavebních prací
Nový termín dokončení díla:	do 23 týdnů od zahájení stavebních prací

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 19.6.2018

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 13.6.2018

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 19.6.2018

Pod

Oprávněný zástupce TDI (jméno, příjmení):

Datum: 20.6.2018

Podpis

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 25.6.2018

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 20.6.2018

Podpis:

Příloha změnového listu: