

Výkaz činností k nabídkové ceně "Komplexní pozemkové úpravy Rváčov"

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	441	120	52 920	31.10.2016
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	8	500	4 000	31.10.2015
	Návrh na doplnění, doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	15	1 500	22 500	31.10.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	441	500	220 500	31.10.2016
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	245	800	196 000	31.10.2016
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	54	1 000	54 000	31.10.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	20	800	16 000	28.2.2017
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6)	ha	441	200	88 200	28.2.2017
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					654 120	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK, orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	441	400	176 400	30.4.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně ploch s trvalými a lesními porosty	ha	441	200	88 200	30.4.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumů a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	90	500	45 000	30.4.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	441	350	154 350	31.3.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	3 000	9 000	31.5.2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH					472 950	

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	110	350	38 500	do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	420	100	42 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN	ha	441	250	110 250	do 2 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					190 750	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	654 120 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	472 950 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	190 750 Kč
Celková cena bez DPH	1 317 820 Kč
DPH	276 742 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 594 562 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Chrudimi dne 08.01.2015

V Pardubicích dne 08.01.2015

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Jiří Fencel