

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo ze dne 9.4.2018**

(dále i jako Dodatek č. 1)

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451  
zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540  
zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, pověřeným řízením státního podniku  
na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednající [REDACTED], ředitelem  
Krajského ředitelství Jihlava  
(dále i jako „LČR, s.p.“)

**Zhotovitel:** AQUASYS spol. s.r.o.  
se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Ždár nad Sázavou  
zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547  
IČO: 25344447, DIČ: CZ25344447  
jednající: [REDACTED]

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

#### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

Dne 9.4.2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2018/031 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Obecní + 1**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

#### **II.**

#### **Předmět Dodatku č. 1**

Na základě dohody smluvních stran, vzniku víceprací/méněprací, klimatických podmínek a probíhajícího lesnického provozu, se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **mění v čl. III. odst. 3., Smlouvy termín pro provedení díla, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 Smlouvy do 29.06.2018**

#### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 04.06.2018

Žďár nad Sázavou: 01.6.2018

