



KUMSP00RL650

00342/2016/KŘ	2014	107
poř. číslo	rok	řet. čís.

Dodatek č. 1

na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru

ev.č.: 00342/2016/KŘ**I.****Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

a

2. ATRIS, s.r.o.

se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zastoupena: Ing. Ladislavem Zahradníčkem, jednatelem

IČ: 28608909
DIČ: CZ28608909
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2200639369/0800

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34492

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 14. 3. 2016 smlouvu č. 00342/2016/KŘ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, pro stavbu „rekonstrukce elektroinstalace“ pro Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace (dále jen „stavba“).
2. Na základě zpracované projektové dokumentace stavby vplynula, vzhledem k návaznostem dílčích stavebních částí, nutnost změny harmonogramu provádění rekonstrukcí jednotlivých pavilonů stavby. Z tohoto důvodu je nutné rovněž upravit rozpis odměny za autorský dozor s ohledem na reálné provádění stavebních úprav v jednotlivých pavilonech stavby.

III.**Změna smlouvy**

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:
Příloha č.1: Rozpis odměny za autorský dozor se nahrazuje novým zněním:

Rozpis odměny za autorský dozor

Objekt/druh činnosti	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Rekonstrukce pavilonu T1	3 000,00 Kč	630,00 Kč	3 630,00 Kč
Rekonstrukce pavilonů SD2V2, S1 a S2	3 000,00 Kč	630,00 Kč	3 630,00 Kč
Rekonstrukce pavilonů SM2, U1 a U2	3 000,00 Kč	630,00 Kč	3 630,00 Kč
Celkem	9 000,00 Kč	1 890,00 Kč	10 890,00 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží tři a příjemce jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 12/995 ze dne 19.5.2017

V Ostravě dne 29.05.2017

.....
za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana kraje



V Ostravě dne 19.05.2017

.....
za zhotovitele

Ing. Ladislav Zahradníček
jednatel



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.