

DODATEK č. 1/2018

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-003035 ze dne 8.6.2017

(I/23 most ev.č. 23-055 a 23-057 – TDI)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: , ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Poskytovatel: INVESTINŽENÝRING a.s.
Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno
zastoupený: , předsedou představenstva
IČ: 60742470

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2018 ve znění:

III. Doba plnění, odst. 1

- původní znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 8 měsíců ode dne doručení písemné výzvy Objednatele.

- nové znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby Objednateli po celou dobu realizace stavby. Předpokládaná doba realizace stavby je do 09/2018.

2. Plnění bude ukončeno předáním podkladů pro kolaudaci Objednateli, a to nejpozději do 11/2018.

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že došlo k prodloužení doby realizace stavebních prací, je nutné pokračovat v činnosti TDI na stavbě.. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly, jak je uvedeno výše.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2018 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-003035 ze dne 8.6.2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne 25-06-2018

Za poskytovatele:

V Brně dne 21-06-2018

ředitel Závodu Brno

předseda představenstva