

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., ředitel HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)


a


### BYSTRON Group a.s.

Sídlo: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz

IČO: 27800466

DIČ: CZ 27800466

Zastoupená: 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu: 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 3238

(dále jen „zhotovitel“)

### I.

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení č. 189/2017/ZPŘ smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce a nástavba stávajícího objektu „Italy IZS“ v objektu Integrovaného výjezdového centra Opava (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu nutnosti aktualizace předpokládaného harmonogramu výstavby uvedeného v příloze č. 2 smlouvy o dílo tak, aby zahájení stavebních prací odpovídalo skutečnosti. V návaznosti na tuto skutečnost se mění příloha č. 2 smlouvy o dílo a její aktuální znění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.


### II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.




4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Harmonogram výstavby.

Ostrava dne 21. 6. 2018



BYSTRON Group a.s.  
Výškovická 40  
700 30 Ostrava - Zábřeh  
24

Ostrava dne 18 -06- 2018



BYSTRON Group a.s.

**Bystron**  
GROUP

BYSTRON Group a.s.  
Chupinova 576/1  
Ostrava-Přivoz

21

IČ: 27800466  
DIČ: C227800466

Předpoklad převzetí staveniště: **18.6.2018**

Předpoklad zahájení prací: **18.6.2018**

Termín ukončení : **20. 12. 2018**

Lhůta výstavby od převzetí staveniště: dle SoD

Měsíce	červen 18		červenec 18				srpen 18					září 18				říjen 18				listopad 18				prosinec 18			
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<b>PŘÍPRAVNÉ PRÁCE,</b>																											
Zařízení staveniště, přípravné práce																											
<b>STAVEBNÍ ČÁST</b>																											
Zemní práce a základové kce																											
Svislé a kompletní konstrukce																											
Ocelová konstrukce																											
Vodorovné konstrukce																											
Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní																											
Bourací práce a ostatní práce																											
Izolace proti vodě																											
Izolace tepelné																											
Povlakové krytiny, tesařské a klempířské práce																											
Konstrukce suché výstavby																											
Konstrukce truhlářské																											
Konstrukce zámečnické																											
Podlahy keramické, povlakové, syntetické																											
Obklady keramické																											
Malby																											
VZT																											
ZTI, vytápění																											
Rozvody plynu, stlačeného vzduchu																											
Kanalizační přípojka																											
Elektroinstalace																											
<b>PŘEDÁNÍ DÍLA OBJEDNATELI / INVESTOROVÍ</b>																											

**Poznámka:** v tomto HMG není počítáno s nepříznivými klimatickými podmínkami a stavební připraveností ze strany objednatele.

