

## DODATEK č. 1

**KE SMLouvĚ O DíLO č. 516-2018-523101 ze dne 26. 4. 2018**  
na zpracování díla „Jednoduché pozemkové úpravy-upřesnění přidělu-určení hranic  
pozemků v k.ú. Lubnice“

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**  
Hroznová 277/17, 603 00 Brno  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Ševčík, ředitel**  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH  
ID DS: z49per3

**Zhotovitel:** **EKOS T, spol. s r.o.**  
sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Aleš Tůma, jednatel**  
**Ing. Libor Sedláček, jednatel**  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 63470985  
DIČ: CZ63470985  
ID DS: 2r63dp8

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS Brno C19 972.  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Aleš Tůma

Z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele pro rok 2018 se v souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav – upřesnění přidělu – určení hranic pozemků v k.ú. Lubnice** (dále jen „smlouva“) smluvní strany dohodly na **změně termínu odevzdání plnění** u následujících dílčích částí:

**3.4.3.** Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Původní termín: do 30. 11. 2018

**Nový termín: do 31. 3. 2019**

**3.5.1.** Dokumentace ke vstupnímu nároku

Původní termín: do 30. 11. 2019

**Nový termín: do 28. 2. 2020**

**3.5.2.** Dokumentace k výstupnímu nároku

Původní termín: do 30. 11. 2019

**Nový termín: do 28. 2. 2020**

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 516-2018-523101 ze dne 26. 4. 2018 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Brně dne 20. 6. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel KPÚ  
pro Jihomoravský kraj

.....  
Ing. Aleš Tůma, jednatel  
Ing. Libor Sedláček, jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.1 Smlouvy o dílo - JPÚ - upřesnění přidělu - určení hranic pozemků v k.ú.Lubnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	2 000	16 000	30.7.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	3 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ	ha	545	1 000	545 000	30.9.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	223	2 850	635 550	<b>31.3.2019</b>
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	545	600	327 000	31.5.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč</b>					1 547 550	<b>31.5.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Zpracování upřesnění přidělů</b>					
3.5.1.	Dokumentace ke vstupnímu nároku	ha	545	1 500	817 500	<b>28.2.2020</b>
3.5.2.	Dokumentace k výstupnímu nároku					
<b>Zpracování upřesnění přidělů celkem (3.5.1.- 3.5.2.) bez DPH v Kč</b>					817 500	<b>28.2.2020</b>
<b>3.6</b>	<b>Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků</b>	ha	545	500	272 500	30.4.2020
<b>Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					272 500	<b>30.4.2020</b>

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.) bez DPH v Kč	1 547 550 Kč
2. Zpracování upřesnění přidělů (3.5.1. - 3.5.2.) bez DPH v Kč	817 500 Kč
3. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (3.6.) bez DPH v Kč	272 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 637 550 Kč</b>
DPH 21% v Kč	553 886 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 191 436 Kč</b>

V Brně dne 20. 6. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jan Ševčík,

Ing. Aleš Tůma, jednatel      Ing. Libor Sedláček, jednatel

ředitel KPÚ pro JMK