

Změnový list č. 1 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: II/117 Strašice - Mirošov - 3. etapa, průtah Dobřív				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: Část stavby financovaná obcí Dobřív - 102 - Chodník-uznatelné náklady SFDI						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
			Práce a dodávky HSV 5 - Komunikace pozemní			
10		564851111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl. 150 mm	navýšení stavebních prací	změna vyvolaná dodatečným nesouhlasem vlastníků objektu č.p. 205 a vhodnějším umístěním chodníku v návaznosti na skutečné potřeby a pohyb chodců v obci	
11		564861111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl. 200 mm	navýšení stavebních prací	změna vyvolaná dodatečným nesouhlasem vlastníků objektu č.p. 205	
13		596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl. 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	navýšení stavebních prací	změna vyvolaná dodatečným nesouhlasem vlastníků objektu č.p. 205 a vhodnějším umístěním chodníku v návaznosti na skutečné potřeby a pohyb chodců v obci	
14		592453030	Dlažba se zámkem skladba 20x16,5x6 cm přírodní			
17		596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A pl do 300 m2	navýšení stavebních prací	změna vyvolaná dodatečným nesouhlasem vlastníků objektu č.p. 205	
18		592453000	<i>Dlažba zámková profilová základní 20x16,5x8 cm přírodní</i>			
19		592453090	Dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20x10x6 cm přírodní	odečet neprovedených prací	změna vyvolaná dodatečným nesouhlasem vlastníků objektu č.p. 205 a vhodnějším umístěním chodníku v návaznosti na skutečné potřeby a pohyb chodců v obci	
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			
20		916131213	<i>Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého</i>	navýšení stavebních prací	změna vyvolaná dodatečným nesouhlasem vlastníků objektu č.p. 205 a vhodnějším umístěním chodníku v návaznosti na skutečné potřeby a pohyb chodců v obci	
21		592174600	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm			
25		916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou			
26		592173050	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm			

Změnový list č. 2 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: II/117 Strašice - Mirošov - 3. etapa, průtah Dobřív				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: Část stavby financovaná obcí Dobřív - 102.1. - Chodník-neužnatelné náklady SFDI						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
			Práce a dodávky HSV 5 - Komunikace pozemní			
19		564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	navýšení stavební práce	změna vyvolaná dodatečným nesouhlasem vlastníků objektu č.p. 205	
25		596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2			
26		5924530000	Dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm přírodní			
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			
44		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	navýšení stavební práce	změna vyvolaná dodatečným nesouhlasem vlastníků objektu č.p. 205	
46		592175090	Obrubník betonový 50x8x25 cm přírodní			

Změnový list č. 3 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: II/117 Strašice - Mirošov - 3. etapa, průtah Dobřív				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: Část stavby financovaná SÚS PK - 101 - Silnice II/117						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
			Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce			
1x		167101102	Naložení sypaniny množství nad 100 m3 z hor. tř. 1-4	dodatečné stavební práce	stavební práce na základě požadavku starosty obce - z důvodu bezpečnosti silničního provozu	
2x		162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4			
3x		171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 100% PS			
4x		182201101	Svahování násypů			
			5 - Komunikace pozemní			
22		569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl. 100 mm	dodatečné stavební práce	stavební práce na základě požadavku starosty obce - z důvodu bezpečnosti silničního provozu	
18		564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	navýšení stavebních prací	změna vyvolaná dodatečným nesouhlasem vlastníků objektu č.p. 205	
5x		596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A pl do 300 m2			
6x		592453000	Dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm přírodní			
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			
7x		911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	dodatečné stavební práce	stavební práce na základě požadavku starosty obce - z důvodu bezpečnosti silničního provozu	
8x		911331412	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m			
64		916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	navýšení stavebních prací	změna vyvolaná dodatečným nesouhlasem vlastníků objektu č.p. 205	
65		592453110	Dlažba BEST-KLASIKO 20x10x8 cm přírodní			
9x		916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého			
10x		592175010	Obrubník betonový silniční - ostrůvkový přímý 195/300/600			
11x		592175011	Obrubník betonový silniční - ostrůvkový 195/300 vnější oblouk R 0,5			
66		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	odečet neprovedených prací	změna vyvolaná dodatečným nesouhlasem vlastníků objektu č.p. 205	
67		592174600	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25			
68		592175070	Obrubník BEST-MONO II R1 vnější r=100 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm, 78x15/12x25 cm přírodní			

Změnový list č. 3 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: II/117 Strašice - Mirošov - 3. etapa, průtah Dobřív

Číslo a název objektu: Část stavby financována SUS PK - 101 - Silnice II/117

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě
			Práce a dodávky HSV		
			1 - Zemní práce		
1x		167101102	Naložení sypaniny množství nad 100 m3 z hor. tř. 1-4	m3	0,00
2x		162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,00
3x		171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100% PS	m3	0,00
4x		182201101	Svahování násypů	m2	0,00
			5 - Komunikace pozemní		
22		569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl. 100 mm	m2	176,00
18		564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	13,00
5x		596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	0,00
6x		592453000	Dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm přírodní	m2	0,00
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		
7x		911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	0,00
8x		911331412	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	0,00
64		916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	3 239,00
65		592453110	Dlažba BEST-KLASIKO 20x10x8 cm přírodní	m2	324,00
9x		916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,00
10x		592175010	Obrubník betonový silniční - ostrůvkový přímý 195/300/600	kus	0,00
11x		592175011	Obrubník betonový silniční - ostrůvkový 195/300 vnější oblouk R 0,5	kus	0,00
66		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 369,00
67		592174600	Obrubník betonový chodníkový ABC 2-15 100x15x25	kus	1 355,00
68		592175070	Obrubník BEST-MONO II R1 vnější r=100 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm, 78x15/12x25 cm přírodní	kus	18,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:					

Registrační číslo projektu:

množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr jednotku Kč	celk cena ve smlouvě Kč	celk cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
120,93	120,93	55,90	0,00	6 759,76	6 759,76
120,93	120,93	39,00	0,00	4 716,11	4 716,11
120,93	120,93	52,80	0,00	6 384,89	6 384,89
162,50	162,50	36,50	0,00	5 931,25	5 931,25
211,80	35,80	85,00	14 960,00	18 003,00	3 043,00
21,70	8,70	128,25	1 667,25	2 783,03	1 115,78
8,70	8,70	210,00	0,00	1 827,00	1 827,00
8,79	8,79	188,10	0,00	1 652,83	1 652,83
40,00	40,00	1 600,00	0,00	64 000,00	64 000,00
17,60	17,60	3 190,00	0,00	56 144,00	56 144,00
3 254,00	15,00	159,00	515 001,00	517 386,00	2 385,00
325,50	1,50	188,10	60 944,40	61 226,55	282,15
15,00	15,00	273,00	0,00	4 095,00	4 095,00
25,00	25,00	248,00	0,00	6 200,00	6 200,00
4,00	4,00	248,00	0,00	992,00	992,00
1 355,00	-14,00	273,00	373 737,00	369 915,00	-3 822,00
1 344,00	-11,00	98,10	132 925,50	131 846,40	-1 079,10
14,00	-4,00	251,10	4 519,80	3 515,40	-1 004,40
					159 623,28