

DODATEK Č. 1. k SMLOUVĚ O DÍLO

č. OVal-D/0015/2016 ze dne 29. 7. 2016

na realizaci díla

SOKOLOVNA RAKOVNÍK – SANACE SPODNÍ STAVBY

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: OVal-D/0015/2016/1	číslo zhotovitele:
---------------------------------------	--------------------

Objednatel: Město Rakovník
Sídlo: Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník - Rakovník I
DIČ: CZ00244309
IČ: 00244309
zastoupené: JUDr. Pavlem Jenšovským, starostou

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:	firma:	INVESTICE A STAVEBNÍ PRÁCE s.r.o.
	sídlo:	Kuštova 2655, 269 01 Rakovník
	IČ:	27105539
	DIČ:	CZ 27105539
	Zápis v OR:	Městský soud v Praze oddíl C, vložka 96623
	zastoupená:	Tomáš Otruba – jednatel společnosti

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen jako „smluvní strany“)

A)

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29. 7.2016 smlouvu o dílo č. OVal-0015/2016. Nyní mají obě smluvní strany zájem na níže specifikované změně obsahu smlouvy z důvodů změny rozsahu realizovaného díla, a proto uzavírají v souladu s čl. II, bod 2.4 a čl. VII, bod 7. 1. uvedené smlouvy o dílo níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1. SMLOUVY O DÍLO

Článek II.

LHŮTY A CENA DÍLA

Původní znění čl. II. bod 2. 3. smlouvy

2.3. Cena díla:

Cena bez DPH	<u>2 854 725,00</u>
DPH	599 492,25
Celková cena včetně DPH	<u>3 454 217,25</u>

Nové znění čl. II. bod 2.3. smlouvy, ve znění dodatku č. 1

2.3. Cena díla:

Celková cena bez DPH	<u>2 856 800,20</u>
DPH	599 928,00
Celková cena včetně DPH	<u>3 456 728,20</u>

B)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 (Dílčí rozpočty změn předmětu plnění).
4. Tento dodatek včetně původní smlouvy o dílo podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Rakovník dne 2. 11. 2016, č. usnesení 931/16.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

PŘÍLOHY DODATKU

Příloha č. 1	Dílčí rozpočty změn předmětu plnění
--------------	-------------------------------------

V Rakovníku dne

V Rakovníku dne

Objednatel:

Zhotovitel:

JUDr. Pavel Jenšovský
starosta

Tomáš Otruba
jednatel