



## DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo číslo: DS201800229  
Evidenční číslo dodatku č. 2: DS201800919

na provedení stavebních prací

**„Rozvoj cyklistické dopravy – Cyklotrasa Odra Nisa, úsek za ČOV Liberec“**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

### ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1 Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města  
ve věcech plnění díla:  
IČ: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
telefon: 485 243 111  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
(dále jen „objednatel“)

**1.2 Zhotovitel:** 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.  
sídlo: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou  
zastoupený: Tomáš Pasecký, jednatel  
ve věcech technických:  
IČ: 49904884  
DIČ: CZ49904884  
telefon:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208  
(dále jen „zhotovitel“)

### Čl. 2 PREAMBULE

---

**2.1** Smluvní strany dne 28.2.2018 uzavřely Smlouvu o dílo č. DS201800229 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je realizace stavebních prací v rámci projektu „Rozvoj cyklistické dopravy – Cyklotrasa Odra Nisa, úsek za ČOV Liberec“ v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.



### Čl. 3 PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

---

**3.1** Předmětem tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo, číslo objednatele DS201800229 ze dne 28.2.2018 ve znění Dodatku č.1.

**3.2** Vzhledem k možnému ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví v rámci provádění stavebních prací i při následném provozu po dobu udržitelnosti projektu se smluvní strany dohodly na snížení rozsahu plnění předmětu díla dle čl. 3.1.2 Smlouvy o dílo, konkrétně o úsek A cyklostezky v Londýnské ulici. Konkrétní specifikace méněprací je definována v Příloze č. 1 - Změnový list č.002, včetně přílohy - oceněného výkazu výměr, týkající se méněprací v úseku A cyklostezky. Důvodem možného ohrožení je aktuální špatný technický stav (nestabilita) opěrné zdi u objektu č.p. 79/109 v Londýnské ulici doložený zhotovitelem předloženou Zprávou č. 29/18 - „Stavebně technický průzkum a posouzení stavu opěrné zdi v Londýnské ulici“, zpracovanou firmou Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o.

**3.3** S odkazem na § 222 odst. 6), písm. a), b), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

### Čl. 4 CENA DÍLA

---

**4.1** Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 5.7 Smlouvy o dílo s ohledem na dodržení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví dohodli na změně předmětu díla (snížení o neprovedené stavební práce – úsek A) v rámci akce „Rozvoj cyklistické dopravy – Cyklotrasa Odra Nisa, úsek za ČOV Liberec“, které jsou specifikovány v příloze tohoto Dodatku č. 2 ve Změnovém listě č. 2.

**Změnou dojde ke snížení celkové ceny díla o 880.192,00 Kč bez DPH.**

Celkový objem méněprací bez DPH:	-880.192,00 Kč
Celkový objem méněprací včetně DPH:	-1.065.032,32 Kč
Původní cena díla (ve znění Dodatku č.1) bez DPH:	9.272.972,00 Kč
Původní cena díla (ve znění Dodatku č.1) včetně DPH:	11.220.296,12 Kč
<b>Nová celková cena díla bez DPH:</b>	<b>8.392.780,00 Kč</b>
<b>Nová celková cena díla včetně DPH:</b>	<b>10.155.263,80 Kč</b>

### Čl. 5 DOLOŽKY

---

**5.1** Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.2 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**5.2** Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č.2, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být



poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

**5.3** Dodatek č.2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**5.4** Smluvní strany berou na vědomí, že plnění Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností Dodatku č.2, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

**5.6** Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená v Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

## **Čl. 6 Závěrečná ustanovení**

---

**6.1** Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.2 nedotčená zůstávají beze změn.

**6.2** Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

**6.3** Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

**6.4** Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

**6.5** Tento Dodatek č.2 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 750/2018 ze dne 19.6.2018.

### Přílohy

č. 1 Změnový list č. 002, vč. přílohy

V Liberci, dne 25.6.2018

V Hodkovicích n. M. dne 26.6.2018

Tibor Batthyány  
primátor města

Tomáš Pasecký  
jednatel