

INFORMACE O ZMĚNĚ**POŘADOVÉ Č. 002****ZMĚNU NAVRHL:** 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Pražská 392, 46342 Hodkovice nad Mohelkou **DATUM: 5.6.2018****ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1**PŘEDMĚT ZMĚN:** Méněpráce – Stavba „Rozvoj Cyklistické dopravy – Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek za ČOV Liberec“**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** Zadávací dokumentace investora**DŮVOD KE ZMĚNĚ:**

Na základě rozhodnutí objednatele **nebude realizován úsek A cyklostezky z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví.** Rozhodnutí se opírá o stanovisko autorského dozoru, TDS, koordinátora BOZP i zhotovitele na základě doložené Zprávy č. 29/18 „Stavebně technický průzkum a posouzení stavu opěrné zdi v Londýnské ulici“, zpracované firmou Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o.. Z posudku vyplývá, že z důvodu vyklonění a vyboulení líce opěrné zdi nelze v žádném případě považovat opěrnou zeď u objektu č.p. 71/109 za stabilní a při provádění stavebních prací by mohlo dojít k uvolnění kamenů, případně i větší havárii. (Zeď není v majetku investora a její zabezpečení, resp. případná oprava není realizovatelná do termínu ukončení stavebních prací dle smlouvy o dílo).

ROZPOČET - viz Příloha č. 1 Změnového listu č. 2.**VLIV NA CENU: -880 192,00 Kč bez DPH****CENA PO ZMĚNĚ: 8 392 780,00 Kč bez DPH****ČASOVÉ VLIVY:****Časový vliv na dílčí termíny: není****Časový vliv na termín dokončení Díla: není****VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 11.6.2018**PODPIS:** _____**JMÉNO:** _____, výrobní ředitel**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 11.6.2018**PODPIS:** _____**JMÉNO:** _____
- zástupce objednatele ve věcech plnění díla
- zástupce objednatele ve věcech technických

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 11.6.2018

PODPIS: _____

JMÉNO:

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 11.6.2018

PODPIS: _____

JMÉNO:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR