

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo „**Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšeň – I. etapa**“ ze dne
30. 5. 2018

1. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
se sídlem Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno
zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem
bankovní spojení KB Brno – město, č.ú.: [REDAKCE]
IČO 44 99 27 85
DIČ CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci

a zasilání faktur: Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ing. Luboš Věrný, investiční
technik Úřadu městské části Brno-Líšeň, tel.: [REDAKCE]

ve věcech provozních a koordinace prací je za objednatele oprávněna jednat Ing. Alena
Říhová, správce polikliniky [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL Stavební firma Matyáš s.r.o.
se sídlem Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna
zastupuje Marek Matyáš, jednatel
bankovní spojení Komerční banka, a.s. Brno, č.ú. [REDAKCE]
IČO 29298113
DIČ CZ29298113

Registrace OR/ŽO u KS v Brně, oddíl C, vložka 72118

Ve věcech technických je za zhotovitele oprávněn jednat: Marek Matyáš
(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu
dodatku č. 2.

I.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje zvýšení rozsahu prací a ceny díla.

II.

Čl. 1. Předmět smlouvy odst. 1.1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo rozšířené o dodatečné práce obsažené v příloženém
doplňkovém výkazu výměr, projektové dokumentace zpracované Ing. Arch Ondřejem
Skálou, Viniční 44, 615 00 Brno, IČO: 717 67 134, a podle harmonogramu prací, včetně
všech podmínek dle zadávací dokumentace (dále jen dílo).

Čl. III. Cena díla odst. 3.1 se vzhledem ke zvýšení rozsahu prací mění takto:

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list č.: 1

Stavba:	REKONSTRUKCE POLIKLINIKY HORNÍKOVA V BRNĚ-LÍŠNÍ - I. ETAPA		
Objekt:			
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň		
Zhotovitel:	Stavební firma Matyáš s.r.o.		
TDS:	ing. Lukáš Fila		
Projektant:	Ing. Arch. Ondřej Skála		
Popis změny:			
<p>Přípočet požadovaných prací navíc: chybějící vnitřní dveře HPL a madlo pro tělesně postižené na základě chyby ve výpisu dveří od projektanta a dále systém generálního klíče a euroklíče dle dodatečně zasláního půdorysu dveří</p>			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	OBJEDNATEL	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD			
dokumentace skutečného provedení		x	
	jiné		
Náklady v Kč	Ocenění změny předložil:		Marek Matyáš
	Náklady na změnu bez DPH		114 200,00 Kč
	Sazba DPH		21 %
	Výše DPH		23 982,00 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		138 182,00 Kč
Termíny	Termín přijetí změny:		
	Termín realizace změny:		IHNED
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDS:		
	Objednatel:		
Přílohy: 1x rozpočet			

Tabulka evidence změn

1

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH		cenové údaje vč. DPH	
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla
základní smlouva Změnový list č. 1			x	114 200,00 Kč		6 795 400,00 Kč 114 200,00 Kč	8 222 434,00 Kč 138 182,00 Kč
Součty				114 200,00 Kč	0,00 Kč	6 909 600,00 Kč	8 360 616,00 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **PFB170092 Poliklinika Horníkova - regenerace**

Objekt: **01 Poliklinika**

Rozpočet: **ZL 1 Změnový list č. 1 - vícepráce dveře a madlo**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			114 200,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			114 200,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		114 200,00 CZK
Základní DPH	21 %		23 982,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

138 182,00 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			114 200,00	100
Cena celkem					114 200,00	100

Položkový rozpočet

S:	PFB170092	Poliklinika Horníkova - regenerace
O:	01	Poliklinika
R:	ZL 1	Změnový list č. 1 - vícepráce dveře a madlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				114 200,00
1	01T/02	Vnitřní dveřní dřevěné křídlo 700/1970mm, vč. kování a doplňků, podrobně viz výpis truhl. výrobků	kus	1,00000	8 700,00	8 700,00
		původní výpis : -13		-13		
		nový výpis : 14		14		
2	01T/03	Vnitřní dveřní dřevěné křídlo 800/1970mm, vč. kování, mřížky a doplňků, podrobně viz výpis truhl., výrobků	kus	3,00000	9 500,00	28 500,00
		původní výpis : -8		-8		
		nový výpis : 11		11		
3	01T/04	Vnitřní dveřní dřevěné křídlo 700/1970mm, vč. kování, mřížky a doplňků, podrobně viz výpis truhl., výrobků	kus	5,00000	9 500,00	47 500,00
		původní výpis : -1		-1		
		nový výpis : 6		6		
4	766-01	Madlo vodorovné pro tělesně postižené ke dveřím 1T/03	kus	1,00000	2 068,00	2 068,00
		nové půdorysy dveří - 2.NP část A - poznámka u dveří 1T/03 : 1		1		
5	766-02	D+M Systém generálního klíče do dveří	kus	20,00000	1 350,00	27 000,00
		nové půdorysy dveří : 3+3+4+4+3+3		20		
6	766-03	D+M Systém euroklíče do dveří - zdarma - hrazeno ze státních dotací	kus	2,00000	0,00	0,00
		nové půdorysy dveří : 2		2		
7	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,14400	3 000,00	432,00

Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Lišni – I. etapa

cena bez DPH	odst. 4 minimis	odst.5 více práce	odst.6 méně práce	odst. 4	dodatečné práce	méně práce	odst.5 více práce	odst.6 méně práce
	15%	30%	20%	1,68%	114 200,00 Kč	- Kč	1,68%	0,00%
6 795 400,00 Kč	1 019 310,00 Kč	2 038 620,00 Kč	1 359 080,00 Kč	114 200,00 Kč	114 200,00 Kč		114 200,00 Kč	- Kč
				114 200,00 Kč				
				- Kč				

	změna rozšíření/zúžení	hodnota změny v %	cenový nárůst
změna	dodatečné práce- rozšíření	114 200,00 Kč	1,68
	méně práce - zúžení		do 30 %