

**Dodatek č. 2**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/172**

**I.**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,

zastoupen [redacted] dle Směrnice č. 19/2015 – Podpisový řád,

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor)

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

fakturační adresa: LS Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Okrouhlický s. r. o.**

IČO: 252 55 819

DIČ: CZ25255819

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10483

sídlo: Zemědělská 1131, Hradec Králové

zastoupený: Milanem Okrouhlický, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]k

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB v Hradci Králové, číslo účtu: [redacted]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

**II.**

Při provádění stavebních prací na akci **“Rekonstrukce LC Ke Karlštejnu 4096“** v rozsahu dle smlouvy o dílo č. **S919/2017/172**, uzavřené dne 23. 8. 2017, ve znění dodatku č. 1, byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku. Dále byla domluvena změna termínu řádného dokončení díla do 13.7.2018 z důvodu víceprací a pokládky krytu z asfaltového koberce.

Rekapitulace nákladů:

Rekonstrukce LC Ke Karlštejnu 4096, ve znění dodatku č. 1	Cena původní SoD a dodatku č. 1	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
	7.326.780,86 Kč	139.980,03 Kč	82.366,46 Kč	7.269.167,29 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

### III.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu řádného dokončení díla.

Ruší se původní text článku III. odstavce 3 smlouvy a nahrazuje se takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **13. 7. 2018**. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací a méněprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **7.269.167,29 Kč** bez DPH, slovy: sedmmilionůdvěstěšedesátdevěttisícjedenstošedesátsedmkorunčeskýchdvacetdevěthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

**Cena za dílo bez DPH: 7.269.167,29 Kč**

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy a dodatku č. 1, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

### IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/172, ve znění dodatku č. 1, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.

4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě / dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy / dodatku a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

5. Příloha č. 1: Změnový list stavby  
Příloha č. 2: Položkový rozpočet sjednaných více a méněprací

Ve Hradci Králové, dne: ..... 19 -06- 2018

V Týništi nad Orlicí, dne: ..... 20 -06- 2018

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 2	
		Datum změny: 5.6.2018	
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Ke Karlštejnu 4096			
Zhotovitel: Okrouhlický s. r. o., IČO: 252 55 819			
Objednatel: LČR, s. p., KŘ Choceň, IČO: 421 96 451			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
Ke Karlštejnu 4096	I N -IP NP	SO 01	1, 4, 9, 998
<b>Popis změny:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nerealizování pokládky geomříže na sjezdech a v úsecích s dostatečnou únosností pláně LC. Zbylá skladba bude zachována dle PD.</li> <li>2) Odpočet položek ACO 11 v tl. 40 mm, ACP 16 v tl. 50 mm, postřík spojovací 0,4 kg/m<sup>2</sup> a 0,9 kg/m<sup>2</sup>, vše v ploše 18 m<sup>2</sup>.</li> <li>3) Vytržení ocelové svodnice dl. 5 m na KÚ (v místě točny).</li> <li>4) Oproti PD dojde k vyzdění čel od betonového základu v celé délce čela, nikoli jak bylo navrženo v PD v trojúhelníkovém tvaru. Celkově dojde k navýšení plochy dlažby o 52,930 m<sup>2</sup>. Součástí je i navýšení betonového podkladu o stejné ploše.</li> </ol>			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pod sjezdy do porostů bylo projektováno položení 3D geomříže. Z důvodu nepotřebnosti nebude realizováno. Zároveň nebude pokládána geomříž z důvodu únosného podloží v úseku km 0,000 - 0,191; km 0,650 - 0,871. Celkem dojde k odečtení 2.704,9 m<sup>2</sup>.</li> <li>2) Sjezd v km 1,567 - 1,573 byl v PD navržen s pokládkou 18 m<sup>2</sup> z asfaltového koberce (skladba shodná s LC). Pokládka AC však končí dříve a zde by byl vytvořen pouze obdélník z ACO, který by byl napojen na LC s povrchem ze ŠD. Z tohoto důvodu bude asfalt odečten.</li> <li>3) Na KÚ je stávající ocelová svodnice dl. 5 m, která se nachází v místě, kde dojde k položení vrstev AC.</li> <li>4) Z důvodu lepší realizovatelnosti, stability a i funkčnosti všech šikmých čel podélných propustků byla domluvena změny plochy zdiva z lomového kamene.</li> </ol>			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta		Datum:	Podpis:
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DŠPS):		Ano - DŠPS
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano
	do ceny:		Termín dokončení do: 13.7.2018
			Bilance:
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 139.980,03 N: 0,-	-57.613,57 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 82.366,46	

		N: 0,-	
Konečná celková cena akce po změně		7.269.167,29 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		7.269.167,29 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	██████████	Datum: 19.6.18	Podpis: ██████████
Zástupce objednatele - jméno:	██████████	Datum: 19.6.18	Podpis: ██████████
Přílohy: položkový výkaz výměr			
Poznámka: změny byly zaznamenány ve stavebním deníku při kontrolních dnech			

Lesy České

071

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: S919/2017/172  
Stavba: LC Ke Karlštejnu 4096 - dodatek č. 2

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 13.4.2018  
Zadavatel: IČ:  
DIČ:  
Uchazeč: IČ:  
DIČ:  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

---

**Cena bez DPH -57 613,57**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-57 613,57	-12 098,85
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-69 712,42</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S919/2017/172

Stavba: LC Ke Karlštejnu 4096 - dodatek č. 2

Místo: Datum: 13.4.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-57 613,57</b>	<b>-69 712,42</b>	
ZL2_1	Vícepráce	82 366,46	99 663,42	STA
ZL2_2	Méněpráce	-139 980,03	-169 375,84	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Ke Karlštejnu 4096 - dodatek č. 2

Objekt:

**ZL2\_1 - Vícepráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.4.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**82 366,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 366,46	21,00%	17 296,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**99 663,42**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Ke Karlštejnu 4096 - dodatek č. 2

Objekt: **ZL2\_1 - Vícepráce**

Místo:

Datum: 13.4.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**82 366,46**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**82 366,46**

1 - Zemní práce (koeficient: 0,627)

156,15

4 - Vodorovné konstrukce

82 041,50

998 - Přesun hmot

168,81

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Ke Karlštejnu 4096 - dodatek č. 2

Objekt:

ZL2\_1 - Vícepráce

Místo:

Datum: 13.4.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**82 366,46**

D HSV Práce a dodávky HSV 82 366,46

D 1 Zemní práce (koeficient: 0,627) 156,15

4	K	113205111	Vytrhání syodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny	m	5,000	31,23	156,15	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

VV "KU"5 5,000

VV Součet 5,000

D 4 Vodorovné konstrukce 82 041,50

2	K	451314111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. přes 200 do 250 mm	m2	52,930	450,00	23 818,50	CS ÚRS 2016 01
1	K	465511512	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 250 mm	m2	52,930	1 100,00	58 223,00	CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 168,81

3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	48,232	3,50	168,81	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Ke Karlštejnu 4096 - dodatek č. 2

Objekt:

**ZL2\_2 - Méněpráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.4.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**-139 980,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-139 980,03	21,00%	-29 395,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-169 375,84**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Ke Karlštejnu 4096 - dodatek č. 2

Objekt:

ZL2\_2 - Méněpráce

Místo:

Datum: 13.4.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-139 980,03**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-139 980,03**

5 - Komunikace pozemní

-7 434,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-132 540,10

998 - Přesun hmot

-5,93

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Ke Karlštejnu 4096 - dodatek č. 2

Objekt:

ZL2\_2 - Méněpráce

Místo:

Datum: 13.4.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-139 980,03**

D HSV Práce a dodávky HSV

**-139 980,03**

D 5 Komunikace pozemní

**-7 434,00**

6	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-18,000	211,00	-3 798,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"sjezd km 1,567 - 1,573"-18		-18,000			
	WV		Součet		-18,000			
3	K	573999001	Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,40 kg/m2	m2	-18,000	10,00	-180,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"sjezd km 1,567 - 1,573"-18		-18,000			
	WV		Součet		-18,000			
4	K	573999002	Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,9 kg/m2	m2	-18,000	12,00	-216,00	
	WV		"sjezd km 1,567 - 1,573"-18		-18,000			
	WV		Součet		-18,000			
5	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-18,000	180,00	-3 240,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"sjezd km 1,567 - 1,573"-18		-18,000			
	WV		Součet		-18,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				<b>-132 540,10</b>	
1	K	919721123	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 40 kN/m	m2	-2 704,900	49,00	-132 540,10	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Monolitická 3D geomříž s výztužnou funkcí "R" (EN ISO 10 319), min. velikost otvoru 55 mm					
	WV		"ZÚ"-336,0		-336,000			
	WV		"sjezdy"-2368,9		-2 368,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		-2 704,900			
D	998		Přesun hmot				-5,93	
2	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-1,693	3,50	-5,93	CS ÚRS 2016 01