

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na následujícím dodatku č. 3 smlouvy o dílo:

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek vzhledem k charakteru prováděných prací došlo k přerušení plnění díla v době od 17.03.2018 do 22.03.2018. Z toho důvodu se mění termín dokončení stavby odst. 3.3.

Článek III.

Lhůty a termíny

se mění následovně:

3.3. Termín dokončení stavby, předání a převzetí díla

27.03.2018

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 28.05.2018 usnesením č. 2680/72.

Ve Šternberku dne 18.06.2018

V Ostravě dne 18.06.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság
starosta

Jan Němec
statutární ředitel