

## Harmonogram prací - zubní labortoř

7.18

8.18

	7.18				8.18			
Předání stavby	1.8.							
1. etapa								
Bourací a stavební práce	x	x	x					
Nové podlahy		x	x	x				
Elektro rozvody			x	x	x			
VZT				x	x			
Obklady a začištění				x	x	do 17.8.		
2. etapa								
Laboratorní stoly						x	x	
Dokončovací práce						x	x	
Předání								do 22.8.