

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. : 33/B/18

Smluvní strany

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33
sídlo : **Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00**
zastoupená : **Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace**
IČ : **00377015**
DIČ : **CZ00377015**
bankovní spojení :
č. účtu :

osoby oprávněné k jednání po stránce :

smluvní : Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace
realizační : Ing. Radek Martinec, provozní náměstek
Ján Sýkora, stavební technik

(dále jen „**objednatel**“/“**ZOO a BZ**“)

a

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o.
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 10464
sídlo : **Domažlická 210/39, Plzeň, 318 00**
zastoupená : **Michalem Kašpírkem, jednatelem společnosti**
IČ : **25225898**
DIČ : **CZ25225898**
bankovní spojení :
č. účtu :

osoby oprávněné k jednání po stránce :

smluvní : Michal Kašpírek, jednatel společnosti

realizační :
stavbyvedoucí : Michal Kašpírek
mistr na stavbě : Michal Kašpírek

(dále jen „**zhotovitel**“/“**dodavatel**“)

(ve smlouvě společně dále jen jako „**smluvní strany**“)
uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke **smlouvě o dílo**:

„Úprava výběhu pro tučňáky“

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně **čl. II. Specifikace díla a čl. III. Cena díla** takto :

Čl. II. Specifikace díla :

Původní rozsah díla se upravuje o vícepráce x méněpráce uvedené ve změnovém listě č. 1, jež tvoří jako příloha součást tohoto dodatku č. 1.

Změnový list byl zpracován zhotovitelem a odsouhlasen objednatelem a byl vytvořen na základě smluvními stranami odsouhlasených změn zapsaných ve stavebním deníku v průběhu realizace díla.

Čl. III. Cena díla :

1. Cena díla se na základě změnového listu č. 1. navyšuje o částku 111.055,60 Kč bez DPH.
2. **Cena díla nově činí : 1.782.724,33 bez DPH**

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Příloha : změnový list č. 1 s vyčíslenými vícepracemi a méněpracemi.

V Plzni dne:

V Plzni dne:

Objednatel :

Zhotovitel :

.....
Ing. Jiří Trávníček
ředitel příspěvkové organizace
Zoologická a botanická zahrada
města Plzně, příspěvková organizace

.....
Michal Kašpírek
jednatel společnosti
Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.