

DODATEK č. 06632-2018-4502-D-0050/02-UV-005-SU0398-02

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Nápojení ÚSES Komořansko – gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monikou Zbořilovou, ředitelkou odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

se sídlem na adrese: Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČ: 25028316

DIČ: CZ25028316

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1751

zastoupen: Jaroslavem Oršuliakem, členem představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06632-2016-4502-S-0050/02-UV-005-SU0398 ze dne 16.3.2016 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z 21.5.2018 označeném jako „Návrh změny závazku dle zákona 134/2016Sb. dle § 222 odst. 6 – Nápojení ÚSES Komořansko-gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA“, zpracovaném zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. Realizační smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 odst. 1. a 2. Realizační smlouvy nově zní takto:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem z

21.5.2018 označeným jako „Návrh změny závazku dle zákona 134/2016Sb. dle § 222 odst. 6 – Napojení ÚSES Komořansko-gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA“, zpracovaným zhotovitelem (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 66 021 808,46 Kč (slovy: šedesát-šest-milionů-dvacet-jedna-tisíc-osm-set-osm korun českých a čtyřicet-šest haléřů).“

V čl. 2.7 Realizační smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku 3 302 000,-Kč (slovy: tři-miliony-tři-sta-dva-tisíc korun českých). Zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku do 10 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 25.6.2018

V Klášterci nad Ohří dne 15.6.2018

Česká republika - Ministerstvo financí

Za Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Jaroslav Oršuliak
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX

