


DODATEK č. 5
Smlouvy o dílo č. SMLDEU-30-188/2017 – ÚP 36 ze dne 27.11.2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení:
zastoupená:



(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Fischer TPD s.r.o.**
se sídlem/bytem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 287 81 708
DIČ: CZ 28781708

bankovní spojení:
zastoupený :



(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:


Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vypouští se	621Bf373			-164 000	
vypouští se část	635Ck373			-40 000	
vkládá se	519Cj373			200 250	21.6. - 10.7.2018

Důvod změny: kalamita větrná

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Vrchlabí **25. 06. 2018**
Ve, dne



PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Jilemnici **19.6.2018**
V, dne



zhotovitel

Za správnost: _____

č. 02: _____

