
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění na akci

„MVN Příkosice – oprava přelivu a vyrovnání koruny hráze“

Smluvní strany:

objednatel:

sídlo:

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

ICO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

tel.: [REDACTED]

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

[REDACTED], ředitel závodu Berounka

[REDACTED], vedoucí technického střediska

70889953

CZ70889953

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

[REDACTED]

Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

sídlo:

oprávněn k podpisu smlouvy:

oprávněn jednat o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

ICO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

ALSTAP s.r.o.

V korytech 972/12, Strašnice, 100 00 Praha 10

Ing. Petr Vospěl, jednatel

Ing. Petr Vospěl, jednatel

[REDACTED]

29000238

CZ699004936

ČSOB

[REDACTED]

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 158986

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „MVN Příkosice – oprava přelivu a vyrovnání koruny hráze“

uzavřené dne 24.10.2017

Číslo smlouvy objednatele: 2356/2017

I.

1. Smluvní strany se dohodly na změně díla týkající se rozsahu provádění prací. Rozsah prací a položky dotčené změnou jsou upřesněny v aktualizovaném výkazu výměr jenž je součástí Změnového listu stavbyč. 1, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně znění odstavce 1., písmeno b) článku II. Lhůty a podmínky realizace díla, který nově zní:
Předání a převzetí dokončeného díla : do 30.6.2018
Odůvodnění je součástí Změnového listu stavbyč.1, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že původní cena díla se mění a článek III. Cenové a platební podmínky, odstavec 1. nově zní :
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve **výši 2 485 747,62 Kč bez DPH,**
(slovy:dvamilionyčtyřistaosmdesátpěttisícsemdsetčtyřicetsedmkorunčeskýchšedesátdvahalářů)

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Jakékoli změny a doplňky tohoto dodatku smlouvy je možné provést pouze po předchozí dohodě obou smluvních stran, k platnosti a účinnosti tohoto dodatku dohody je nezbytná písemná forma a podpis zástupců obou smluvních stran.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a v plném rozsahu ho akceptují. Prohlašují dále, že dodatek smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že dodatek smlouvy neuzavírají v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto prohlášení připojují zástupci obou smluvních stran níže své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1: Změnový list stavby č.1

Za objednatele v Praze dne :

Za zhotovitele v Praze dne :

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Petr Vospěl
jednatel ALSTAP s.r.o.