

**DODATEK Č.1
SMLOUVY O DÍLO**

**„Oprava vodovodu Chropyně, ul. K.H.Máchy, DN150, 100“
„Oprava kanalizace Chropyně, ul. K.H.Máchy, DN400“**

Evidenční číslo Objednatele: PV1800018, OV180061

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Sídlo:	Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán:	představenstvo
Zastoupen:	xxx, předsedou představenstva
Registrace:	KS Brno, oddíl B, vložka 1147
IČ:	49451871
DIČ:	CZ49451871 plátce DPH
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	xxx
tel.:	573 517 111
e-mail:	vak.km@vak-km.cz

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

Zhotovitel:	Rovina stavební a.s.
Sídlo:	Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
Zastoupen:	xxx , členem představenstva
Registrace:	KS Brno, oddíl B, vložka 6318
IČ:	45193096
DIČ:	CZ45193096 plátce DPH
Bankovní spojení:	KB, a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu:	xxx
tel.:	573 350 154
e-mail:	info@rovina.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení původní Smlouvy o dílo č. PV1800018,OV180061

2. Předmět plnění

(se upravuje)

2.1 Předmět díla se doplňuje o změnu rozsahu prací a dodávek, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku v příloze č.1 a 2, která je nedílnou součástí výše uvedené SOD stavby:

**„Oprava vodovodu Chropyně, ul. K.H.Máchy, DN150, 100“
„Oprava kanalizace Chropyně, ul. K.H.Máchy, DN400“**

Dodatkem č.1 k SOD, se upravuje bod 3.1 „Cena za dílo“ a bod 7.4 „Termín dokončení díla“ z těchto důvodů:

- Změna rozsahu opravy vodovodních uzlů a konstrukce podkladních vrstev komunikace

3. Cena za dílo
(se doplňuje)

- 3.1 Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s platnými právními předpisy se cena za dílo doplňuje o práce, které jsou uvedeny v příloze č. 1,2 tohoto dodatku a činí:

Rekapitulace ceny

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
Oprava vodovodu	1 008 449	211 775	1 220 224
Oprava kanalizace	1 823 240	382 880	2 206 120
Celková cena za dílo	2 831 689	594 655	3 426 344
Oprava vodovodu vč. víceprací / méněprací	904 528	189 951	1 094 479
Oprava kanalizace vč. víceprací / méněprací	1 708 900	358 869	2 067 769
Celková cena za dílo	2 613 428	548 820	3 162 248

7. Termín vyhotovování díla:
(se upravuje)

7.4 Dokončení díla: do 15.7. 2018

Tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy: Příloha č.1,2 změnový rozpočet

V Kroměříži dne: 25.6.2018

V Hulíně dne: 25.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Xxx
předseda představenstva

.....
xxx
člen představenstva