

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě dílo č. 08PU-001961 ze dne 27. 6. 2017**  
**42/2016/B**

**na zhotovení stavebních prací**  
**„Obnova VDZ na území oblasti Teplice a Litoměřice – 2017“**

**Tento Dodatek č. 2** byl sepsán

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

osoba oprávněná jednat ve věcech

smluvních:

technických:

(dále jen „**Objednatelem**“) na jedné straně

a

**Společnost „ZNAKON,Credo – Teplice, Litoměřice“**

**ZNAKON, a.s. – vedoucí společnosti**

se sídlem: č. p. 44, 368 01 Sousedovice

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

zastoupenou

osoba oprávněná jednat ve věcech

smluvních:

technických:

bankovní spojení:

**Credo Litoměřice VDZ spol. s.r.o.**

se sídlem: Ústecká 53, 410 02 Malé Žernoseky

zastoupenou

(dále jen „**Zhotovitelem**“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

## Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 27. 6. 2017 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) č. 08PU-001961 (dále jen „**Smlouva**“), na základě níž provádí Zhotovitel pro Objednatele stavební práce podrobněji specifikované a oceněné ve výkazu výměr, který tvoří součást Smlouvy. Veřejná zakázka, která je realizována na základě této Smlouvy, byla zadána na základě písemné výzvy Objednatele.
- B. Z důvodů nevyčerpání finančních limitů vyvstala nutnost prodloužení Doby plnění. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku k prodloužení Doby plnění.

## Čl. I

1. Na základě dohody zástupců Smluvních stran se Doba plnění stavebních prací prodlužuje **do 31. 5. 2019.**  
Původní termín dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1: do 30. 6. 2018.
2. Zhotovitel nemá v souvislosti s prodloužením Doby plnění právo na žádné další finanční plnění či kompenzaci kromě uhrazení služeb způsobem uvedeným ve Smlouvě.

## Čl. II

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Datum: 26 -06- 2018

Datum: 28. 6. 2018

za Objednatele  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele  
Společnost „ZNAKON, Credo – Teplice,  
Litoměřice“