

**Dodatek č. 2**  
**k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo)**  
**č. objednatele 08PU-001959 a č. zhotovitele 20160503,**  
**pro zakázku**  
**„Obnova VDZ na území oblasti Most, Chomutov a Louny – 2017“**

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 54, 140 00 Praha 4

IČ 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

[REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**Sdružení Společnost SAFEROAD + PRAŽSKÉ SLUŽBY, obnova VDZ na území  
oblasti Most, Chomutov a Louny**

Společnost SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

se sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně

IČ 25229761

DIČ CZ25229761

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10825

zastoupená: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitelem“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)

**Preamble**

**A.** Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 27. 6. 2017 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) č. 08PU-001959 (dále jen „Smlouva“), na základě níž provádí Zhotovitel pro Objednatele stavební práce podrobněji specifikované a oceněné ve výkazu výměr, který tvoří součást Smlouvy. Veřejná zakázka, která je realizována na základě této Smlouvy, byla zadána na základě písemné výzvy Objednatele.

- B.** Z důvodů nevyčerpání finančních limitů vyvstala nutnost prodloužení Doby plnění. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku k prodloužení Doby plnění.

### Čl. I

1. Na základě dohody zástupců Smluvních stran se Doba plnění stavebních prací prodlužuje **do 31. 5. 2019.**  
Původní termín dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1: do 30. 6. 2018.
2. Zhotovitel nemá v souvislosti s prodloužením Doby plnění právo na žádné další finanční plnění či kompenzaci kromě uhrazení služeb způsobem uvedeným ve Smlouvě.

### Čl. II

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Datum: 26-06-2018

Datum: 22.6.2018

za Objednatele  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele  
Společnost SAFEROAD + PRAŽSKÉ  
SLUŽBY, obnova VDZ na území oblasti  
Most, Chomutov a Louny