

## Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

### Smluvní strany

**Objednatel** Vyšší odborná škola stavební a střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931

se sídlem: Pražská 931, 547 01 Náchod  
IČO 486 23 717  
zástupce Ing. Milan Smola, ředitel

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel** Průmstav Náchod s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou 252 75 062

se sídlem Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod  
IČO 252 75 062  
DIČ CZ25275062  
zastoupený Ing. Zdeňkem Možíšem, jednatelem společnosti  
nebo Vratislavem Zítkou, jednatelem společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2017 na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zateplení objektu tělocvičny VOŠS s SPŠS v Náchodě – stavební práce“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-035624, smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 5. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
  1. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:*



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

**celková cena 4 942 295,00 Kč bez DPH** (slovy: čtyři milion devět set čtyřicet dva tisíc dvě stě devadesát pět korun českých);

celková výše DPH 1 037 881,95 Kč (slovy: jeden milion třicet sedm tisíc osm set osmdesát jedna korun českých a devadesát pět haléřů);

**celková cena 5 980 176,95Kč s DPH** (slovy: pět milionů devět set osmdesát tisíc sto sedmdesát šest korun českých a devadesát pět haléřů).

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

a) **dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy**, tedy stavební práce činí:

celková cena 4 940 645,00 Kč bez DPH (slovy: korun českých);

celková výše DPH 1 037 535,45 Kč (slovy: jeden milion třicet sedm tisíc pět set třicet pět korun českých a čtyřicet pět haléřů);

celková cena 5 978 180,45 Kč s DPH (slovy: pět milionů devět set sedmdesát osm tisíc sto osmdesát korun českých a čtyřicet pět haléřů).

b) **dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy**, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:

celková cena 1 650,00 Kč bez DPH (slovy: tisíc šest set padesát korun českých);

celková výše DPH 347,00 Kč (slovy: tři sta čtyřicet sedm korun českých);

celková cena 1 997,00 Kč s DPH (slovy: tisíc devět set devadesát sedm korun českých);

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

## **Přílohy**

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3 - 4

V Náchodě dne 19. 6. 2018

za objednatele

za zhotovitele

.....  
Ing. Milan Smola  
ředitel

.....  
Vratislav Zítka  
jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí