



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.		
Investor:	VOŠS a SPŠS arch. Jana Letzela v Náchodě	Datum: 6.6.2018	
Název akce: Zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS v Náchodě, Raisova 1816, Náchod			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL 4	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Úprava potrubí topení na chodbách			
Popis a zdůvodnění změny:			
Po vyždění nových obvodových zdí na chodbě v 1.NP bylo zjištěno, že stávající potrubí ÚT v několika případech svojí pozicí částečně zasahuje do nových omítek a naopak v několika případech těsně s omítkou. Zednický by tedy nebylo možné provést novou omítku a proto bylo rozhodnuto o provedení nových rozvodů ÚT ve zdivu s napojením na stávající ocelové potrubí pod stropem v 1.PP.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby: TDS souhlasí se změnou.			
.....			
Stanovisko projektanta stavby: GP souhlasí se změnou.			
.....			
Příloha: Rozpočet ZL č.4			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Novák - TDS	
Datum:	6.6.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Úprava potrubí topení na chodbách</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po vyždění nových obvodových zdí na chodbě v 1.NP bylo zjištěno, že stávající potrubí ÚT v několika případech svojí pozicí částečně zasahuje do nových omítek a naopak v několika případech těsně s omítkou. Zednický by tedy nebylo možné provést novou omítku a proto bylo rozhodnuto o provedení nových rozvodů ÚT ve zdivu s napojením na stávající ocelové potrubí pod stropem v 1.PP.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	9.426,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
9.426,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: