

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci


**„Střední škola zemědělská, Přerov – Osmek – Vybudování zázemí
pro odborný výcvik“**

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána, na základě
pověření hejtmána ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: PRINTES-ATELIER s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 17817

Se sídlem: Mostní 1876/11a, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Zastoupený: Ing. Tomášem Graplem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2017/03528/OKŘ/DSM ze dne 18. 10. 2017

ČÁST A.

Dne 18. 10. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2017/03528/OKŘ/DSM, jejímž předmětem bylo mj. zpracování dokumentace bouracích prací (DBP), projektové dokumentace pro vydání sloučeného územního a stavebního řízení (DUR+DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů, zpracování podrobných stavebních nákladových rozpočtů včetně výkazu výměr. Dále se zhotovitel zavazuje pro objednatele jeho jménem a na jeho účet vykonat inženýrskou činnost směřující k zajištění povolení o odstranění staveb, pravomocného sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení na realizaci navržené stavby a činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby dle zpracované DPS.

Dne 9. 3. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 1, jehož obsahem byly změny termínů dokončení projektové dokumentace a zajištění povolení k odstranění stavby, územního rozhodnutí, stavebního povolení, úprava (snížení) ceny projekčních prací a změna platebních podmínek

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Předmětem tohoto dodatku jsou změny termínů dokončení projektové dokumentace, územního rozhodnutí a stavebního povolení a úprava (zvýšení) ceny projekčních prací. Důvodem uzavření tohoto dodatku je navýšení rozsahu plnění projekčních prací spočívajících v provedení ocelové vestavby s využitím 2.NP jako „instruktážní“ místnosti pozicně nad skladem a místností mistrů vždy v každé jedné ze tří hal. Důvodem prodloužení termínů plnění je prodloužení objednatele ve schválení předmětné změny, bez něhož projektant nemohl plynule provádět projekční práce.

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- | | |
|--|-----------------|
| a) Předání PD bouracích prací | do 30. 11. 2017 |
| b) Zajištění pravomocného povolení k odstranění stavby | do 15. 3. 2018 |
| c) Předání PD pro sloučené územní a stavební řízení | do 27. 8. 2018 |
| d) Předání pravomocného ÚR a SP | do 10. 1. 2019 |

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

V. CENA

Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 29. 01. 2018 a činí:

1. 1. cena za dílo a inženýrskou činnost

cena za vypracování dokumentace bouracích prací (DBP) vč. zajištění podkladů	71 900,- Kč
DPH 21 %	15 099,- Kč

cena celkem za vypracování DBP vč. zajištění podkladů	86 999,- Kč
--	-------------

cena za výkon inženýrské činnosti za zajištění povolení odstranění stavby	26 000,- Kč
DPH 21 %	5 460,- Kč

cena celkem za výkon inženýrské činnosti za zajištění povolení odstranění stavby	31 460,- Kč
---	-------------

cena za vypracování DÚR+DSP (vč. mapového podkladu a všech potřebných průzkumů a dalších podkladů)	652 800,- Kč
DPH 21 %	137 088,- Kč

cena celkem za vypracování DUR+DSP	789 888,- Kč
------------------------------------	--------------

cena za výkon inženýrské činnosti za zajištění ÚR a SP	98 300,- Kč
DPH 21 %	20 643,- Kč

cena celkem za výkon inženýrské činnosti za zajištění ÚR a SP	118 943,- Kč
--	--------------

cena za vypracování DPS bez DPH	405 600,- Kč
DPH 21 %	85 176,- Kč

cena celkem za vypracování DPS vč. DPH	490 776,- Kč
--	--------------

cena celkem bez DPH	1 254 600,- Kč
DPH 21 %	263 466,- Kč

cena celkem vč. DPH	1 518 066,- Kč
----------------------------	-----------------------

1.2 cena za výkon ZŘ (stanovena za hodinu)

cena za výkon činností ZŘ bez DPH	520,- Kč/hod.
DPH 21 %	109,20 Kč/hod.

cena za výkon činností ZŘ včetně DPH	629,20 Kč/hod.
--------------------------------------	----------------

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy. Cenová nabídka zhotovitele je nedílnou součástí smlouvy.

Cena za zhotovení díla podle článku V. Smlouvy o dílo bude činit:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy o dílo („dále jen SOD“)	1 885 000,-	395 850,-	2 280 850,-
Změna ceny dle Dodatku č.1 SOD	- 672 400,-	- 141 204,-	- 813 604,-
Změna ceny dle Dodatku č. 2 SOD	42 000,-	8 820,-	50 820,-
Celková cena SOD včetně ceny uvedené v Dodatku. č.1 a 2	1 254 600,-	263 466,-	1 518 066,-

(celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 včetně DPH slovy: jeden milion pět set osmáct tisíc šedesát šest korun českých)

Ostatní ujednání čl. V. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Čl. VI. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena objednatelem na základě vystavených faktur následovně:

- a) *první faktura* ve výši **203 159,- Kč** včetně DPH (167 900,- Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za zabezpečení podkladů a vypracování projektu bouracích prací (DBP) vč. IČ za zajištění povolení odstranění stavby a průzkumů (IGP, HGP, radon, geodetické práce)
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DBP a vykonatelného povolení odstranění stavby objednateli;
- b) *druhá faktura* ve výši **547 210,- Kč** včetně DPH (452 239,66 Kč bez DPH);
tj. 80 % ceny za vypracování PD ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení + DSP a
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání PD ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení + DSP;
- c) *třetí faktura* ve výši **276 921 Kč** včetně DPH (228 860,33 Kč bez DPH);
tj. 20 % ceny za vypracování PD ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení + DSP a 100 % ceny za inženýrskou činnost pro ÚR a SP;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci SP;

- d) *čtvrtá faktura ve výši 490 776,- Kč včetně DPH (405 600- Kč bez DPH);*
tj. 100 % ceny za vypracování DPS;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DPS
objednateli;
- e) *faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na
základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ
objednatelům (sazba 100,00 Kč/hod bez DPH) a vystaveny do 14 dnů od
provedení výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce
související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými
zhotovitelem, nebudou práce účtovány.*

Ostatní ujednání čl. VI. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 nedotčená tímto
Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění
dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Příloha Dodatku č. 2 – „Cenová nabídka zhotovitele“
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 30. 5. 2018
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 26-06-2018

V Přerově dne: 27. 6. 2018

objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

zhotovitel:



PRINTES-ATELIER s.r.o.
Ing. Tomáš Grapl
jednatel