

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 1. 9. 2016

Objednatel:
Název: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Sídlo: Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín
IČO: 00226637
DIČ: CZ00226637
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: [REDACTED]
zastoupený: MUDr. Věrou Dostálovou, ředitelkou nemocnice

Osoby pověřené jednat jménem Objednatele ve věcech technických a kontaktní osoby Objednatele jsou uvedeny v čl. 18.3.9 této smlouvy o dílo.

(dále též „Objednatel“)

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Jméno Příjmení: Ing. Petr Hořínek
Telefon a email: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel:

Název: Společnost MSO SERVIS - SWIETELSKY
Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

Vedoucí společník

MSO servis spol. s r.o.

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČO: 49971379

DIČ: CZ49971379

datová schránka: bh7rhj7

zapsan(á) v obch.rejstříku: KS v Brně, spis. zn. C 13570

zastoupený: Ing. Luďkem Šebestou, jednatelem společnosti

Společník

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

datová schránka: amx5p38

zapsan(á) v obch.rejstříku: KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupený: Ing. Tomášem Hrabinou, ředitelem oblasti Hodonín

Ing. Jiří Štukavcem, výrobně-technickým ředitelem

(oba na základě plné moci)

osoby pověřené jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Radek Charvát

Stavbyvedoucí: Ing. Robert Prokípčák

(dále též „Zhotovitel“)

(obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“)

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 9. 2016 (dále jen jako „SOD“) mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 2 Rozsah předmětu smlouvy, čl. 3 Termín a místo plnění a čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, způsobené v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu rozsahu předmětu díla a to ve znění přílohy č. 1 (Rekapitulační list a položkové rozpočty k změnovým listům (dále jen „ZL“) č. 1) k tomuto Dodatku č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku ve výši 1 971 556,91 Kč bez DPH. Tato částka se sestává z částky dle ZL č. 1.

Vícepráce rekapitulace změnových listů

ZL č.	Popis	Sazba DPH	Vícepráce bez DPH
ZL 1	Viz příloha č. 1 tohoto dodatku	21 %	1 971 556,91 Kč
Σ	Vícepráce bez DPH celkem	21 %	1 971 556,91 Kč

% vyjádření víceprací ve vztahu k § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.: 20,78 %

Rekapitulace Dodatku č. 1

Vícepráce celkem bez DPH:	1 971 556,91 Kč
Méněpráce celkem bez DPH:	0,- Kč
Celkem za Dodatek č. 1 bez DPH*:	1 971 557,- Kč

*Smluvní strany se dohodly, že celková suma méně a víceprací bude zaokrouhlena na celé koruny a to matematicky.

Rekapitulace ceny díla dle Smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2016 a Dodatku č. 1

Stávající Smlouva o dílo

Cena díla bez DPH 21%	9 489 634,25 Kč
DPH 21%	1 992 823,19 Kč
Celkem s DPH	11 482 457,44 Kč

Smlouva o dílo po Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH 21%	11 461 191,25 Kč
DPH 21%	2 406 850,16 Kč
Celkem s DPH	13 868 041,41 Kč

4. Dohodnutá doba dokončení stavebních prací ve čl. 3.1 Termín dokončení stavebních prací této SOD se mění na 22.12.2016. Součástí Dodatku č. 1 je aktualizace časového

harmonogramu realizace díla, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1. Termín dokončení stavebních prací podle čl. 3.1, jakožto i ostatní termíny stanovené SOD jsou tímto Dodatkem č. 1 dotčeny.


5. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 1 měly v úmyslu změnit a tedy změnilo toliko rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla a termín dokončení díla.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
7. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
8. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
9. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
10. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1, včetně rekapitulace a rozpočtů k ZI.

Příloha č. 2: Aktualizovaný časový harmonogram realizace díla s dopadem na konečný termín dokončení stavebních prací


V Hodoníně dne


MUDr. Věra Dostálová
ředitelka nemocnice

Nemocnice TGM Hodonín
příspěvková organizace -19-
Purkyňova 11, 693 20 Hodonín
IČ: 00226637, DIČ: CZ00226637


V Kyjově dne

31. 10. 2016


Ing. Luděk Šebesta
jednatel společnosti MSO servis spol. s r.o.

MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379

- 33 -


Ing. Tomáš Hrabina

ředitel oblasti Hodonín SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
(na základě plné moci)

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodňova 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
příj. u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

Ing. Jiří Štukavec

výrobně - technický ředitel SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
(na základě plné moci)

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace - Nemocnice TGM Hodonín		
Objekt:	SO 01 Zásobovací řad DN 150 a DN 100 - Odstranění havárie vodovodního řadu		
Objednatel:	Nemocnice TGM Hodonín, Purkyňova 11, 695 26		
Zhotovitel:	SPOLEČNOST MSO SERVIS-SWIETELSKY se sídlem Svatoborská 591/87 Kyjov		
TDI:	Ing. Jaromír Flašar, Investservis s.r.o. Mutěnice		
Projektant:	Ing. Karel Vašítek		
<p>Popis změny:</p> <p>Předmětem je zjištěný havarijní stav stávajícího vodovodu - Zásobovací řad DN 150 a DN 100 - zjištěno při odkrytí v důsledku zemních prací na kanalizaci, - Na základě posouzení projektanta Ing. Karla Vašítky je nutno provést kompletní opravu vodovodu.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zadavatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	navýšení předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>
		nepředvídané práce realizované v rámci rezervy	<input type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input type="checkbox"/>
dodatek k PD		<input checked="" type="checkbox"/>	
dokumentace skut.provedení		<input type="checkbox"/>	
jiné		<input type="checkbox"/>	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH		1 971 556,91
	Výše DPH	sazba: 21%	414 027,00
	náklady na změnu vč. DPH		2 385 584,00
	nová celková cena díla bez DPH		11 461 191,25
	nová celková cena díla vč. DPH		13 868 041,41
termíny	Termín realizace změny:	10/2016-12/2016	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	posunutí na termín dokončení díla 22.12.2016	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	24.10.2016	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	24.10.2016	
	TDI:	24.10.2016	
	Objednatel (statutární zástupce):	24.10.2016	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet více-méně práce		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18316B Rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace - ODSTRANĚNÍ HAVÁRIE VODOVODNÍHO ŘÁDU
Objekt: SO 01 Zásobovací řád DN 150 a DN 100
Rozpočet: 01 SO 01 - Zásobovací řád DN...

Objednatel: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace IČO: 00226637
 Purkyňova 2731/11 DIČ: CZ00226637
 69501 Hodonín-Hodonín

Zhotovitel: Společnost MSO SERVIS - Swietelsky, se sídlem Kyjov IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 971 556,91
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 971 556,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 971 556,91 CZK
Základní DPH	21 %		414 027,00 CZK
Zaokrouhlení			0,09 CZK

Cena celkem s DPH

2 385 584,00 CZK

v Kyjově

dne 24. 10. 2016



Za zhotovitele

Nemocnice TGM Hodonín
 příspěvková organizace -12-
 Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
 IČ: 00226637, DIČ: CZ00226637



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 048 078,85	53
4	Vodorovné konstrukce	HSV			36 565,35	2
8	Trubní vedení	HSV			855 306,51	43
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			6 300,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			25 306,20	1
Cena celkem					1 971 556,91	100