

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

| | |
|---|---------|
| Název Stavby: III/27932 Dolní Bousov - průtah, II. etapa | |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | 110 / 1 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace pro automobilovou dopravu | |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 10 302 959,46 |

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 10 302 959,46 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | -1 916 350,62 | 1 951 614,32 | 1 951 614,32 | 18,94% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | -1 916 350,62 | 10 338 223,16 | 35 263,70 | 0,34% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

| | souhlasím | datum | podpis |
|---|---|-------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): Michal Fetter M - SILNICE a.s. | <input checked="" type="checkbox"/> souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím | | |
| Projektant (autorský dozor): Ing. Jan Havelka CR PROJECT s.r.o. | <input checked="" type="checkbox"/> souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím | | |
| Stavební dozor: Daniel Balla, DiS. | <input checked="" type="checkbox"/> souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím | | |
| Zástupce Objednatele: Lenka Chmelová, KSUS Mnichovo hradiště | <input checked="" type="checkbox"/> souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím | | |
| Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: Tomáš Račák | <input checked="" type="checkbox"/> souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím | | |