

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 8. 2017 na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Rekonstrukce potoku v Radíčevsi

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax: +420 415 736 111, +420 415 736 148
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mazánková
Tel: +420145736260
E-mail: mazankova@mesto-zatec.cz

Denisa Harajdová, referent odboru rozvoje a majetku města
Tel: +420 415 736 264
E-mail: harajdova@mesto-zatec.cz
Mobil: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

a

ERKA Žatec s. r. o.

se sídlem: Lounská 3022, 438 01 Žatec
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 24522.

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Roman Komárek, jednatel

Telefon, fax: +420 415 711 026
Mobil: +420 723 644 982
E-mail: erkazatec@seznam.cz

- ve věcech technických: Roman Komárek, jednatel

Telefon, fax: +420 415 711 026
Mobil: +420 777 225 246
E-mail: erkazatec@seznam.cz

- ve věcech stavby:

Telefon, fax: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]
E-mail: erkazatec@seznam.cz

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 27326764

DIČ: CZ27326764

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 7. 8. 2017 (dále jen „Smlouva o dílo“) na akci nazvané „Rekonstrukce potoku v Radíčevsi“ (dále jen „Dílo“), zadané v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů takto:

1. V návaznosti na čl. VII. odst. 5. – 8. Smlouvy o dílo se cena díla týkající se stavebních prací mění o vícepráce a méněpráce specifikované v soupisu změn. Rozsah víceprací a méněprací je oceněn v soupisech prací a dodávek, které jsou přiloženy k soupisu změn. Soupisy prací a dodávek tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. V článku VII. odst. 1 Smlouvy o dílo se po dohodě smluvních stran cena díla bez DPH zvyšuje o 345.126,00 Kč, DPH o 72.477,00 Kč, tedy celková cena díla se zvyšuje o 417.603,00 Kč vč. DPH. V návaznosti na toto ujednání se text odst. 1 uvedený ve Smlouvě o dílo ze dne 7. 8. 2017 doplněný o vícepráce a méněpráce mění takto:

původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla celkem bez DPH 1 087 630,-- Kč

DPH z ceny díla 228 402,-- Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH 1 316 032,-- Kč

Slovy: Jedenmiliontřistašestnácttisícčtyřicet dva korun českých vč. DPH.

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla celkem bez DPH 1.432.756,-- Kč

DPH z ceny díla 300.879,-- Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH 1.733.635,-- Kč

Slovy: Jedenmilionsedmsetřicettřítisícšestsetřicetpět korun českých vč. DPH.

III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn
3. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Žatec dne 2018 usnesením č./18.

V Žatci dne:

V Žatci dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

.....
Roman Komárek
jednatel