

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č.
S911/2018/128

Lesy České republiky, s.p.


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku



(dále jen „objednatel“)

a

KONSTRUKTIAL s.r.o.

IČO: 25399063

DIČ: CZ25399063, plátce DPH

zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 18593

sídlo: Ostravice č.p.187, Ostravice, PSČ 739 14

zastoupený: Ing. Tomášem Wunschem, jednatelem společnosti



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem Dodatku číslo 1. ke Smlouvě o dílo „**Stavební úpravy podlahy nad 1.NP Rozhledny Velký Javorník**“ číslo S911/2018/128 ze dne 26.4.2018 je **změna ceny za dílo dle článku IV.,bodu 1.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2018/128 ve výši:

262 776,78 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2018/128

Bod 1.,článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných méněprací prací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činnosti nutných k realizaci zadaných více prací ve výši:

- 15 849,16 Celkem Kč bez DPH za méněpráce dodatek č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2018/128 včetně dodatku č.1

246 927,62,- Kč Celkem

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací jsou následující skutečnosti:

Po odkrytí podlahové konstrukce bylo rozhodnuto, že práce na provedení izolační folie budou prováděny z patra. Proto není třeba rozebírat pomocnou konstrukci stropů.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2018/128 ze dne 26.4.2018 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Ostravici, dne:

7.6.2018

Ve Frýdku - Místku, dne:

7.6.2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy podlahy nad 1.np rozhledny , Velký Javorník	JKSO	815 99
Název objektu	ROZHLEDNA	EČO	
Název částí	Méněpráce	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	15.06.2018
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	-5 480,16	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-10 369,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-15 849,16	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -15 849,16			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	-15 849,16	-3 328,32
				Cena s DPH			-19 177,48
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy podlahy nad 1.np rozhledny , Velký Javorník

Objekt: ROZHLEDNA

Část: Méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 6. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	-5 480,16	-10 369,00	-15 849,16	-0,407	-0,100
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	-275,00	-275,00	0,000	-0,100
762	Konstrukce tesařské	-5 480,16	-10 094,00	-15 574,16	-0,407	0,000
	Celkem	-5 480,16	-10 369,00	-15 849,16	-0,407	-0,100

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy podlahy nad 1.np rozhledny , Velký Javorník

Objekt: ROZHLEDNA

Část: Měněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							-5 480,16	-10 369,00	-15 849,16		-0,407
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00	-275,00	-275,00		0,000
1	R	711131811	Odstranění izolace pojistné vodorovné	m2	-25,000	11,00	0,00	-275,00	-275,00	0,000	0,000
762 Konstrukce tesařské							-5 480,16	-10 094,00	-15 574,16		-0,407
2	R	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	-42,800	185,00	0,00	-7 918,00	-7 918,00	0,000	0,000
					"viz v.č. D.1.1_SO01_AST_101/103, detaily, TZ"						
					"spádové klíny" 5,35*8*(-1)						
					Součet						
3		605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	-0,212	4 680,00	-992,16	0,00	-992,16	0,550	-0,117
					42,8*0,00495*(-1) "Přepočtené koeficientem množství"						
					-0,212						
4	R	762841210	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hoblovaných prken na sraz	m2	-16,000	136,00	0,00	-2 176,00	-2 176,00	0,000	0,000
					"viz v.č. D.1.1_SO01_AST_101/103, detaily, TZ"						
					(25,0+15,0)*(-0,4)						
					Součet						
5		605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	-0,528	8 500,00	-4 488,00	0,00	-4 488,00	0,550	-0,290
					40*0,033*(-0,4) "Přepočtené koeficientem množství"						
					-0,528						
Celkem							-5 480,16	-10 369,00	-15 849,16		-0,407

