

Dodatek č 1 SMLOUVA O DÍLO

k provedení stavby: 43948

**„Řešení havarijního stavu sociálních zařízení “ odloučeného pracoviště Záběhlice –
Jasmínová 3166/37 - středisko Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod
Strašnickou vinicí 23/623**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: Dům Děti a mládeže Praha 10 – Dům UM
se sídlem: Pod Strašnickou vinicí 23/623, 100 00 Praha 10
zastoupený: Romanem Urbancem - ředitel DDM Praha 10 – Dům UM
IČ: 45241945
DIČ: CZ45241945
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: STAK-D, spol. s r.o.
se sídlem: Domanín 212, 696 83
zapsán v OR: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12186
zastoupený: Josefem Šlahůnkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
IČ: 49444255
IČ: CZ49444255

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: 43948

Název stavby: „Řešení havarijního stavu sociálních zařízení“ – odloučené pracoviště Záběhllice

Místo stavby: Jasmínová 3166/37, 10600 Praha 10–Záběhllice, středisko DDM Praha 10–Dům UM

Zadavatel a investor: Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č.: 43948 „Řešení havarijního stavu sociálních zařízení“ odloučeného pracoviště Záběhllice – Jasmínová 3166/37 - středisko Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – rozšíření rozsahu řešení havarijního stavu sociálních zařízení o vnitřní kanalizaci (svodná ležatá). Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne 18. 5. 2018, a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 28. 3. 2018

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo, jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní nabídková cena bez DPH celkem

2 455 750,00 Kč

DPH 21 %

515 708,00 Kč

Celková cena včetně DPH

2 971 458,00 Kč

Cena rozšíření rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 1:

nabídková cena bez DPH

145 272,00 Kč

DPH 21 %

30 507,00 Kč

Cena celkem včetně DPH

175 779,00 Kč

Celková konečná cena předmětu zakázky:

celková cena bez DPH

2 601 022,00 Kč

DPH 21 %

546 215,00 Kč

Cena celkem včetně DPH

3 147 237,00 Kč

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2018. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků, popřípadě i v roce 2018. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:



2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **25. 4 2018**, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (upravený oceněný výkaz výměr)

V Praze dne: 19. 6. 2018

V Praze dne: 19. 6. 2018



KRYCÍ LIST POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Rozpočet	Nabídkový	JKSO	
Objekt		SKP	
Objekt "A" + "B"	Vnitřní kanalizace (svodná ležatá)	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Řešení havarijního stavu soc. zařízení v objektu DDM Praha 10 - Dům UM - pracoviště Záběhlíce "Jahodová"	Náklady na m.j.	
Projektant	BLACKBACK s.r.o., Podkovářská 800/6, Praha 9	Typ rozpočtu	Nabídkový
Zpracovatel projektu			
Objednatel	DDM Praha 10 - Dům UM, Pod Strašnickou vlnicí 23, Praha 10		
Dodavatel	STAK-D, spol. s r.o., Domanín 212, 696 83 Domanín	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem 107 141	Jiné	0
Z	PSV celkem 31 875	Provedení DPS	0
R	M práce celkem 0	Provedení DSPS	0
N	M dodávky celkem 0	Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem	139 016	Zařízení staveniště	
		Provoz investora	0
HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	139 016	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	145 272	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : [redacted]	Jméno : [redacted]	Jméno : [redacted]	
Datum : 18.05.2018	[redacted]	[redacted]	
Podpis : [redacted]	[redacted]	[redacted]	
Základ pro DPH	21,0 %	145 272 Kč	
DPH	21,0 %	30 507 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		175 780 Kč	

Stavba :	Rešení havarijního stavu soc. zařízení	Rozpočet :	Nabídkový
Objekt :	Objekt A, Objekt B	Vnitřní kanalizace (svodná ležatá)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní a výkopové práce	80 373				
2 Bourací práce přípomocce a přesuny	22 375				
3 Vnitřní kanalizace (svodná ležatá)		31 875			
4 Ostatní práce, doprava, přesun hmot	4 392				
CELKEM OBJEKT	107 141	31 875	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provedení DPS	0	0,0	0	0
Provedení DSPS	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	3,5	139 016	
Zařízení staveniště	0	1,0	139 016	
Provoz investora	0	0,0	0	
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet - objekt "A"

Stavba :	Řešení havarijního stavu soc. zařízení	Rozpočet: Nabídkový
Objekt :	objekt "A"	Vnitřní kanalizace (svodná ležatá)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:1						
Zemní a výkopové práce						
		Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 (sílňová a jílová zemina)	m ³	12,96		
		Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m ³	12,96		
		Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 100 m	m ³	18,75		
		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	18,75		
		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (+20km)	m ³	18,75		
		Uložení sypaniny na skládku	t	34,30		
		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	34,30		
		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů se zhuťněním, užití původní zeminy, hutnění	m ³	10,28		
		Obsyp potrubí pískovým lože, fr 0-32	m ³	2,28		
		Celkem za Zemní a výkopové práce				
Díl:2						
Bourací práce přípomocce a přesuny						
		Bourání prostupů pro průchod kanalizace do venkovní šachty	ks	1,00		
		Bourání základů a podkladního betonu technického kanálu	kpl.	1,00		
		Demontáž původní kanalizace vč. kastlíků odvětrání	bm	29,39		
		Bourání rýh a drážek v základových pasech	ks	4,00		
		Likvidace odpadu, stavební sutě	kpl.	1,00		
		Celkem za Bourací práce přípomocce a přesuny				
Díl:3						
Vnitřní kanalizace (svodná ležatá)						
		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	24,50		
		Celkem za Zdravotecnika - kanalizace				
Díl:4						
Ostatní práce, doprava, přesun hmot						
		Doprava materiálu a osob	kpl.	1,00		
		Přesun hmot pro objekty do v. 3,5m	%	2,00		
		Celkem za Ostatní práce, doprava, přesun hmot				
		Celkem za				
		Gena bez DPH				

Položkový rozpočet - objekt "B"

Stavba :	Řešení havarijního stavu soc. zařízení	Rozpočet: Nabídkový
Objekt :	objekt "B"	Vnitřní kanalizace (svodná ležatá)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:1		Zemní a výkopové práce				
		Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 (silňová a jílová zemina)	m ³	13,21		
		Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m ³	13,21		
		Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 100 m	m ³	19,82		
		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	19,82		
		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (+20km)	m ³	19,82		
		Uložení sypaniny na skládku	t	35,28		
		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	35,28		
		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů se zhutněním, užití původní zeminy, hutnění	m ³	10,57		
		Obsyp potrubí pískovým lože fr.0-32	m ³	2,64		
	Celkem za	Zemní a výkopové práce				
Díl:2		Bourací práce přípomoce a přesuny				
		Bourání prostupů pro průchod kanalizace do venkovní šachty	ks	1,00		
		Bourání základů a podkladního betonu technického kanálu	kpl.	1,00		
		Demontáž původní kanalizace vč. kastlíků odvětrání	bm	29,39		
		Bourání rýh a drážek v základových pasech	ks	6,00		
		Likvidace odpadu, stavební sutě	kpl.	1,00		
	Celkem za	Bourací práce přípomoce a přesuny				
Díl:3		Vnitřní kanalizace (svodná ležatá)				
		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	26,50		
	Celkem za	Zdravotníka - kanalizace				
Díl:4		Ostatní práce, doprava, přesun hmot				
		Doprava materiálu a osob	kpl.	1,00		
		Přesun hmot pro objekty do v. 3,5m	%	2,00		
	Celkem za	Ostatní práce, doprava, přesun hmot				
	Celkem za	Cena bez DPH				