

Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram

P.č.	Činnost	STAVBA ČELEK																																										
		předání a převzetí staveniště		1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden							6. týden					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
1	Obhlídka, plánování, příprava	X																																										
2	Vstání prostupů																																											
3	Montáž vršňích jednotek				X	X					X	X																																
4	Ci potrubí, lišty, kondenzát, el. přívod, komunikace										X	X	X																															
5	Montáž venkovní jednotky												X																															
6	Kontrola, zprovoznění																			X																								
7	Předání staveniště																				X																							
8	Úklid staveniště	X																																										
Lhůta vystavby* : max. 40																																												

* Lhůta vystavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech.

MON
ATIZACÍ
IČ: ██████████
██████████ 23 657