



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

SSÚD 3, 588 21 Velký Beranov

IČ: 65993390

Zastoupen: [redacted]

(dále jen "**Objednatel**")

a

Jaroslav Lokvenc

se sídlem: [redacted]
[redacted]

(dále jen "**Dodavatel**")

uzavřeli tento

DODATEK č. 1 OBJEDNÁVKY č. 25ZA-001868

Předmět smlouvy:

511 areál – Malířské práce v administrativní budově a nátěry garážových vrat.

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku:

Ruší se část textu smlouvy, Lhůta pro dodání či termín dodání:

Do: do 30.6.2018

a nahrazuje se:

Do: do 31.10.2018

II.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Po podpisu obdrží každá strana jeden stejnopis.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Ve Velkém Beranově dne 27.6.2018

Za Objednatele:

[redacted]

Za Dodavatele:

[redacted]