



KUJIP018B8JD

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2017

ID: 118110

uzavřené na akci:

„ŠS Humpolec - Rekonstrukce objektu na závoděšti“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
Se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
Zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
K podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
Zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
Zástupce pro uplatňování reklamací	Ing. Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového
Zástupce pro věci technické:	Jiří Lukáš
Tel./fax	564 602 362 / 564 602 433
IČO :	708 90 749
Bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

Zhotovitel:	TERMGAS s.r.o.
Se sídlem:	Praha 4, Údolní 314/49, PSČ 147 00
Provozovna::	Humpolecká 3892, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01
Zastoupený:	Pavlem Hobzou - jednatelem
Zástupce pro věci smluvní:	Pavel Hobza
Zástupce pro věci technické:	Ing. Monika Vetešníková
tel./e-mail:	736 751 019, termgas@seznam.cz
IČO :	26007967
DIČ :	CZ26007967
Bankovní spojení :	Komerční banka, a.s.
číslo účtu :	2781200257/0100
zápis v obchodním rejstříku:	C183658 vedená u Městského soudu v Praze

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 26. 10. 2017 na akci: „ŠS Humpolec - Rekonstrukce objektu na závoděšti“ je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Jedná se o stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako

nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rámci uzavřeného dodatku práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce). Specifikace těchto změn je popsána v příloženém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany se z důvodu změny závazku dohodly v souladu s ustanovením čl. 2., 4. a 13. Smlouvy o dílo na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

1) Článek 2. Předmět díla

Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 3. Termín a místo plnění, staveniště

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 20. 7. 2018

3) Článek 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH:	4 537 948,27 Kč
DPH 21%:	952 969,13 Kč
Cena s DPH celkem:	5 490 917,40 Kč

Slovy: pětmilionůčtyřístadevadesátisícdevětsetsedmnáct 40/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:

Cena bez DPH:	4 163 674,55 Kč
DPH 21%:	874 371,68 Kč
Cena s DPH celkem:	5 038 046,23 Kč

Cena víceprací-méněprací dle dodatku č. 2:

Cena víceprací bez DPH:	594 103,49Kč
Cena méněprací bez DPH:	219 829,77 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	374 273,72 Kč
DPH 21%:	78 597,48 Kč
Cena více-méněprací celkem s DPH činí:	452 871,20 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 2 celkem s DPH: **5 490 917,40 Kč**

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 Zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č.2 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: položkový rozpočet změn

V Havlíčkově Brodě *15.6.2018*

V Jihlavě..... *14.06.2018*

TERMGAS s.r.o.

Údolní 314/49, 147 00 Praha 4

Provozovna

Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 26007967, DIČ: CZ26007967



.....
Pavel Hobza

jednatel


Kraj Vysočina | 30
Žižkova 57, 587 01 Jihlava



.....
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku