



Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy Objednatele: *E618-S-2046/2017*

ISPROFOND: 5113520008

a

společnosti sdružené pod názvem „Společnost Negrelliho viadukt“

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

V souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 30.11.2016 uzavřenou dle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jejímiž společníky jsou:

Správce společnosti

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva

Jörgem Mathewem, členem představenstva

Projekt „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.



Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

Společník1

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Společník2

EVERS, spol. s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Janem Koškou, jednatelem

(dále společně jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2017/002

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo samostatně jen „Smluvní strana“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla z důvodu zaokrouhlování při převodu soupisu prací z programu Microsoft Excel do programu ASPE.
2. Aktualizace Seznamu oprávněných osob na straně Zhotovitele.
3. Aktualizace Seznamu subdodavatelů.
4. Rozdělení výdajů na způsobilé a nezpůsobilé výdaje k čerpání z fondu CEF.
5. Změna čísla účtu Zhotovitele.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění („Zákon“). U změny uvedené pod bodem 1. PREAMBULE objednatel postupuje v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 Zákona.

Projekt „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.



I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2046/2017, číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2017/002, uzavřené dne 30.03.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.11.2017 (dále jen „Smlouva“) takto:

1) Článek 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) - ruší se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **1 080 902 161,88 Kč**

slovy: **jedna miliarda osmdesát milionů devět set dva tisíce sto šedesát jedna koruna česká a osmdesát osm haléřů.**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy. ”

b) - Smluvní strany připojují ke Smlouvě novou přílohu č. 9, ve které jsou uvedeny náklady nezpůsobilé k čerpání z fondu CEF.

2) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/12/16
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/07/16 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 9:</u>	Nezpůsobilé náklady“



3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Seznam subdodavatelů

Smluvní strany se v souladu s bodem 7.5.2 Obchodních podmínek dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam subdodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

6) Příloha č. 9 Smlouvy o dílo – Nezpůsobilé náklady

Smluvní strany se dohodly, že součástí Smlouvy bude příloha č. 9 – Nezpůsobilé náklady, a to z důvodu klasifikace na způsobilé a nezpůsobilé výdaje k čerpání z fondu CEF. Příloha č. 9 Smlouvy je platná k datu podpisu dodatku č. 2 a je přílohou č. 4 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 9 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

7) Změna čísla účtu společnosti HOCHTIEF CZ a. s.

Zhotovitel požádal písemně Objednatele dopisem ze dne 25.4.2018 o změnu čísla účtu společnosti HOCHTIEF CZ a. s. uvedené ve Smlouvě, a to [REDAKCE] organizační složka, č. účtu: [REDAKCE] na [REDAKCE]

V souvislosti s touto skutečností se Smluvní strany se dohodly na výše uvedené změně čísla účtu v označení smluvních stran.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy ve znění dodatku č. 2 se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 2 zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace,



Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bude tato pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této smlouvy naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 2 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 2, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven **v devíti (9) stejnopisech**, z nichž Objednatel obdrží **pět vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **čtyři (4) vyhotovení**.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 a tím pádem i součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy):</u>	Rozpis Ceny Díla - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2</i>
<u>Příloha č. 2 (Příloha č. 6 Smlouvy):</u>	Oprávněné osoby - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2</i>
<u>Příloha č. 3 (Příloha č. 8 Smlouvy):</u>	Seznam subdodavatelů - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2</i>
<u>Příloha č. 4 (Příloha č. 9 Smlouvy):</u>	Nezpůsobilé náklady

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne **20 -06- 2018**

Za Objednatele

V Praze dne **20 -06- 2018**

Za Zhotovitele „**Společnost Negrelliho viadukt**“

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Tomáš Koranda
Předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

Projekt „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.



Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

Jörg Mathew
Člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

Ing. Jakub Svoboda
Předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek
Člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Ing. Jan Koška
jednatel
AVERS, spol. s r.o.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

stavba:			Dle SOD	Cena po dodatku č. 1 k SOD	Změna ceny dle dodatku č.2	Cena po dodatku č. 2 k SOD	Cena stavby
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu			1 045 802 162,06	1 080 902 167,72	-5,84	1 080 902 161,88	1 080 902 161,88
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]
E Stavební část - stavební objekty							
číslo	název						
E.1 Inženýrské objekty							
E.1.1 Železniční svršek a spodek							
SO 11-01.1	Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, železniční svršek - část 1						
SO 11-01.2	Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, železniční svršek - část 2						
SO 11-02.1	Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, železniční spodek - část 1						
SO 11-02.2	Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, železniční spodek - část 2						
SO 11-03.1	Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, vstrojení trati - část 1						
SO 11-03.2	Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, vstrojení trati - část 2						
E.1.4 Mosty, návěstní krakorce							
SO 14-01	Železniční most v ev. km 0,311 (N 101)						
SO 14-02	Železniční most v ev. km 0,370 (N 102)						
SO 14-03	Železniční most v ev. km 0,426 (N 103)						
SO 14-04	Železniční most v ev. km 0,495 (N 104)						
SO 14-05	Železniční most v ev. km 410,568 (N 1)						
SO 14-06	Železniční most v ev. km 410,700 (N 2)						
SO 14-07	Železniční most v ev. km 410,800 (N 3)						
SO 14-08	Železniční most v ev. km 410,884 (N 4)						
SO 14-09	Železniční most v ev. km 410,963 (N 5)						
SO 14-10	Železniční most v ev. km 411,010 (N 6)						
SO 14-11	Železniční most v ev. km 411,136 (N 7)						
SO 14-12	Železniční most v ev. km 411,273 (N8)						
SO 14-13	Železniční most v ev. km 411,419 (N 9)						
SO 14-14	Železniční most v ev. km 411,594 (N 10)						
SO 14-15	Železniční most v ev. km 411,688 (N 11)						
SO 14-17	Návěstní lávka v km 410,805						
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (ochrana inženýrských sítí)							
15-01.1	Ochrana sdělovací kabelizace PRE - část 1						
15-01.2	Ochrana sdělovací kabelizace PRE - část 2						
15-02.1	Ochrana sdělovací kabelizace Telefonica O2 - část 1						
15-02.2	Ochrana sdělovací kabelizace Telefonica O2 - část 2						
15-03	Ochrana sdělovací kabelizace Dial Telecom, Telekom Austria						
15-04	Ochrana sdělovací kabelizace UPC						
15-05	Úprava sdělovací kabelizace ČSAD Praha Holding						
15-06	Ochrana sdělovací kabelizace GTS Novera						
15-07.1	Ochrana sdělovací kabelizace T-Systems Pragonet - část 1						
15-07.2	Ochrana sdělovací kabelizace T-Systems Pragonet - část 2						
15-08	Ochrana sdělovací kabelizace Dial Telecom, Telekom Austria						
15-09	Ochrana kamerového systému Hl.města Prahy						
SO 15-10.1	Odstranění vestavě obloúk a přilehlých objektů - část 1						
SO 15-10.2	Odstranění vestavě obloúk a přilehlých objektů - část 2						
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)							
SO 16-01.1	Odvodnění Negrelliho viaduktu						
SO 16-01.2	Odvodnění Negrelliho viaduktu						
SO 16-02.1	obnova vodovodní přípojky pro stavědlo						
SO 16-03	splašková přípojka pro stavědlo						

E.1.8 Pozemní komunikace							
SO 18-01.1	Úpravy povrchů - část 1						
SO 18-01.2	Úpravy povrchů - část 2						
SO 18-02.1	Dopravní opatření - část 1						
SO 18-02.2	Dopravní opatření - část 2						
E.1.9 Kabelovody, kolektory							
SO 19-01.1	Kabelovod - 1.část						
SO 19-01.2	SO 19-01.2 Kabelovod						
E.2 Pozemní stavební objekty							
E.2.1 Pozemní stavební objekty							
SO 21-01	Dostavba přístřešku ANF						
SO 21-02	Stavební úpravy vodárny						
SO 21-03	Stavební úpravy hradla č. 4						
SO 25-01	Demolice hostince						
SO 25-02	Demolice přístřešku ANF						
E.3 Trakční a energetická zařízení							
E.3.1 Trakční vedení							
SO 31-01.1	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, úpravy TV - část 1						
SO 31-01.2	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, úpravy TV - část 2						
E.3.4 Ohřev výměn							
SO 34-01.1	Masarykovo n., úprava EOv - část 1						
SO 34-01.2	Masarykovo n., úprava EOv - část 2						
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů							
SO 36-01.1	Masarykovo n., úprava DOÚO - část 1						
SO 36-01.2	Masarykovo n., úprava DOÚO - část 2						
SO 36-02.1	Masarykovo n., úprava rozvodu nn a osvětlení - část 1						
SO 36-02.2	Masarykovo n., úprava rozvodu nn a osvětlení - část 2						
SO 36-03	Bubny, úprava rozvodu nn a osvětlení						
SO 36-04.1	Úprava kabelového vedení 22 kV PREdistribuce - část 1						
SO 36-04.2	Úprava kabelového vedení 22 kV PREdistribuce - část 2						
SO 36-05.1	Úprava kabelového vedení nn, vn PREdistribuce - Karlín - část 1						
SO 36-05.2	Úprava kabelového vedení nn, vn PREdistribuce - Karlín - část 2						
SO 36-06	Úprava kabelového vedení nn ČSAD holding						
SO 36-07	Úprava kabelového vedení ELTODO						
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí							
SO 37-01.1	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, ukolejnění vodivých konstrukcí						
SO 37-01.2	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, ukolejnění vodivých konstrukcí - část 2						
Všeobecný objekt stavby							
SO 9898	Všeobecný objekt						
D Technologická část - provozní soubory							
číslo	název						
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení							
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení							
PS 1101.1	ŽST Masarykovo n., úpravy SZZ část 1						
PS 1101.2	ŽST Masarykovo n., úpravy SZZ část 2						
D.2 Železniční sdělovací zařízení							
D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů							
PS 21-01.1	ÚPRAVA SDĚLOVACÍ KABELIZACE SŽDC - ČÁST 1						
PS 21-01.2	ÚPRAVA SDĚLOVACÍ KABELIZACE SŽDC - ČÁST 2						

D.2.2 Rozhlasové zařízení						
PS 22-01.1	PROVIZORNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ ŽST PRAHA-BUBNY - ZŘÍZENÍ					
PS 22-01.2	PROVIZORNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ ŽST PRAHA-BUBNY - ODSTRANĚNÍ					
D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)						
PS 23-01.1	ÚPRAVA SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - ČÁST 1					
PS 23-01.2	ÚPRAVA SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - ČÁST 2					

Dělení majetku:

SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]			
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]			
	Kontrolní součet [Kč]	1 045 802 162,06	1 080 902 167,72	1 080 902 161,88

SO	Stavební část - stavební objekty	
PS	Technologická část - provozní soubory	
	Kontrolní součet [Kč]	1 080 902 161,88

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech BOZP a osoba oprávněná k provádění kontroly všech osob Zhotovitele, resp. Subdodavatelů (CPS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- koordinátor BOZP na staveništi a osoba oprávněná k provádění kontroly všech osob Zhotovitele, resp. Subdodavatelů (CPS):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Číslo osvědčení	██

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista na pozemní stavby (vedoucí prací):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista – odborný zástupce pro dohled nad prováděním prací památkové obnovy:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████
Fax	---

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
E-mail	██
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████
Fax	-

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████
Fax	-

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████
Fax	--

- osoba odpovědná za projekt sdělovacího a zabezpečovacího zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 8

Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
AZ SANACE a.s., Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem a.s. IČ: 25033514	Realizace speciálního zakládání	1,70%
GEFOS a.s., Kunderatka 17, Praha 8 - Libeň, 180 82 IČ: 25684213	Geodetická činnost	0,45%
Zakládání staveb,a.s. , Dobronická č.p. 1371 , Praha 4 IČ: 49241567	Realizace speciálního zakládání	10,02%
MONZAS, spol. s r.o., Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem, 400 01 IČ: 44222734	Realizace rozvodů VN, NN, ohřev EOv	1,08%
Stavební firma HOBST a.s., Splavná 1250, Praha 9, 198 00 IČ: 48033251	Realizace mostních objektů	3,92%
OSTIN obchodní, stavební a inženýrská spol. s r.o., Evropská 658/122, Praha 6, 160 00 IČ: 61247251	Realizace zemních prací	1,52%
SCUDERIA-BAU s.r.o., Borová 496/10, Karlovy Vary, 360 05 IČ: 03244831	Odstranění vestaveb oblouků a přilehlých objektů	0,92%
AXIOM REAL, spol. s r.o., Kolovratská 110/4, Praha 10, 100 00 IČ: 25645510	Čištění kamenných konstrukcí	0,83%
DESTRUX, s.r.o., Novákových 970/41, Praha 8, 180 00 IČ: 24241563	Pyrotechnický průzkum	0,01%
Ing. Jiří Vidman, U první baterie 703/41, Praha 6 - Břevnov, 162 00 IČ: 71045643	Pasportizace a fotogrametrie skutečného provedení konstrukcí	0,18%
Libor Brož – REVITA Engineering, Havlíčková 1549/26, Litoměřice, 412 01 IČ: 46720880	Hluková měření	0,01%
PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická 244/17, Praha 4, 147 00 IČ: 27166392	Dopravně inženýrská opatření	0,19%

Diagnostika staveb Dostál a Potužák s.r.o., Kamenice - Hlubočinka 859, 251 68 IČ: 27176860	Diagnostika	0,06%
Ing. Martin Dvořák, Sinkulova 1209/40, Praha 4 - Nusle, 140 00 IČ: 41732791	Restaurátorský průzkum	0,07%
Milan Šturm, Zenklova 1171/4, Praha 8, 180 00 IČ: 15026825	Odborný zástupce pro dohled nad prováděním prací památkové obnovy	0,07%
ŽSD a.s., Brněnská 1050, Modřice, 664 42 IČ: 64511359	Likvidace odpadů	1,03%
SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Praha 4, 140 00 IČ: 44797320	Realizace ochrany inženýrských sítí	0,44%
WENEA, spol.s.r.o., Mírové náměstí 108, Kouřim, 281 61 IČ: 26085470	Realizace prací na potrubním vedení	0,48%
DKNV stavební, s.r.o., Korandova 313/27, Praha 4, 147 00 IČ: 27375021	Demoliční práce	0,15%
INEX group s.r.o. , Fričova 103/25, Karlovy Vary, 360 04 IČ: 26329301	Realizace podsroužení kleneb	0,37%
Jádrové vrtání Poděbrady, s.r.o., Mezi Zahradami 469, Hovorčovice, 250 64 IČ: 05577039	Demoliční práce	0,53%
mmcité + a.s., č.p. 519, Bílovice, 687 12 IČ: 25330781	Dostavba a demolice přístřešku	0,41%
AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, 106 17 IČ: 48029483	Realizace staničního zabezpečovacího zařízení	2,10%
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Brno, 602 00 IČ: 25317628	Realizace prací na izolačním souvrství	0,40%
JEKU, s.r.o., Limuzská 2110/8, Praha 10, 108 00 IČ: 25031201	Realizace prací na ověřování ochrany ocelových součástí stavby	0,28%
VÍTKOVICKÉ STROJÍRNY s.r.o., Mostecká 273/21, Praha 1, 118 00 IČ: 02147173	Realizace nosné ocelové konstrukce	1,34%
OK-BE spol. s r.o, Nový Knín 102, 262 03 IČ: 47548916	Realizace římsových prefabrikátů ocelové konstrukce	0,14%
Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnictví 13, Praha 8, 182 00	Realizace mostních kalotových ložisek	0,04%

IČ: 49281429		
Melies s.r.o., Drahobejlova 1073, Praha 9, 190 00 IČ: 26204177	Pasportizace objízdných komunikací	0,01%
MZK Chomutov s.r.o., Droužkovická 424, Údlice, 431 41 IČ: 25490273	Návěstní lávka	0,08%
První korozní spol. s r.o., Londýnská 315/71, Praha 2, 120 00 IČ: 62587757	Korozní průzkum	0,01%
SG - Geoinženýring s.r.o., 28. října 2663/150, Ostrava, 702 00 IČ: 25823884	Geodetický průzkum doplňkový	0,20%
STATIKA SANACE s.r.o., Táborský vrch 709, Benešov nad Ploučnicí, 407 22 IČ: 03164446	Realizace prací na izolačním souvrvství	1,13%
FREYSSINET CS, a.s., Královická 267, Zápy, 250 01 IČ: 61673048	Realizace sanací betonových konstrukcí	1,37%

Příloha č. 9
Nezpůsobilé náklady

- **Náklady nezpůsobilé k čerpání z fondu CEF:**

Project: 5113520008 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu SO 11-02.1
 Rozpočet: SO 11-02.1 Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, železniční spodek - část 1

Ref.No.	Item code	Option	Item name	UM	Quantity	Price	
						Unit	Total
1	2	3	4	5	6	9	10
015			Poplatky za likvidaci odpadů				
14	015111	M	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH	T			
10			Zemní práce:				
6	121108	M	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3			
2	123738	M	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I,	M3			
4	17130	M	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE	M3			
5	18110	M	ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2			
50			Komunikace				
9	501201	M	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO	M3			
10	56331	M	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2			
92			Doplňující konstrukce a práce na železnici				
11	924251	M	NÁSTUPIŠTĚ TISCHER ÚROVŇOVÉ JEDNOSTRANNĚ, O. V.	M			
999			Přidané položky				
17	272125R201		ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 (B37)	M3			
16	R		PŘÍSTŘEŠEK AUREO AE610 ROZMĚR 8,3*1,7M	KUS			

Project: 5113520008 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu SO 14-14
 Rozpočet: SO 14-14 Železniční most v ev. km 411,594 (N 10)

Ref.No.	Item code	Option	Item name	UM	Quantity	Price	
						Unit	Total
1	2	3	4	5	6	9	10
999			Přidané položky				
96	R		Demontáž a likvidace ocelového potrubí s asfaltovým pláštěm	KPL			

Project: 5113520008 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu SO 25-02
 Rozpočet: SO 25-02 Demolice přístřešku ANF

Ref.No.	Item code	Option	Item name	UM	Quantity	Price	
						Unit	Total
1	2	3	4	5	6	9	10
767			Konstrukce zámečnické				99 963,47
13	767995114-R1	M	Dodávka a montáž náhradního přístřešku ocelové konstrukce vč. povrchové úpravy ANF	KG			

Project: 5113520008 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu SO 36-04.1
 Rozpočet: SO 36-04.1 Úprava kabelového vedení 22 kV PREDistribuce - část 1

Ref.No.	Item code	Option	Item name	UM	Quantity	Price	
						Unit	Total
1	2	3	4	5	6	9	10
999			Přidané položky				
28	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH				

27	96653		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH)	M				
26	96656		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH)	M				
Project: 5113520008 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu							SO 36-04.2	
Rozpočet: SO 36-04.2 Úprava kabelového vedení 22 kV PREDistribuce - část 2								

Ref.No.	Item code	Option	Item name	UM	Quantity	Price	
						Unit	Total
1	2	3	4	5	6	9	10
999			Přidané položky				
39	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH				
38	96653		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH)	M			
37	96656		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH)	M			

Project: 5113520008 Rekonstrukce Negrelliho viaduktu							SO 9898	
Rozpočet: SO 9898 Všeobecný objekt								

Ref.No.	Item code	Option	Item name	UM	Quantity	Price	
						Unit	Total
1	2	3	4	5	6	9	10
VSEOB 10			Nájmy pozemků				
1010	VSEOB_10.10	M	České dráhy, a. s., 889/3	DEN			
1011	VSEOB_10.11	M	České dráhy, a. s., 889/5	DEN			
1012	VSEOB_10.12	M	České dráhy, a. s., 2537/162	DEN			
1013	VSEOB_10.13	M	České dráhy, a. s., 2537/163	DEN			
1014	VSEOB_10.14	M	České dráhy, a. s., 2538	DEN			
1015	VSEOB_10.15	M	České dráhy, a. s., 4428/1	DEN			
1016	VSEOB_10.16	M	České dráhy, a. s., 4428/9	DEN			
1017	VSEOB_10.17	M	České dráhy, a. s., 4433/1	DEN			
1018	VSEOB_10.18	M	Hlavní město Praha, součet ploch se stejnou dobou záboru	DEN			
1019	VSEOB_10.19	M	Hlavní město Praha, součet ploch se stejnou dobou záboru	DEN			
102	VSEOB_10.2	M	České dráhy, a. s., 812/3	DEN			
1020	VSEOB_10.20	M	Hlavní město Praha, 870	DEN			
103	VSEOB_10.3	M	České dráhy, a. s., 812/4	DEN			
104	VSEOB_10.4	M	České dráhy, a. s., 826/3	DEN			
105	VSEOB_10.5	M	České dráhy, a. s., 859	DEN			
106	VSEOB_10.6	M	České dráhy, a. s., 859	DEN			
107	VSEOB_10.7	M	České dráhy, a. s., 861/1	DEN			
108	VSEOB_10.8	M	České dráhy, a. s., 861/1	DEN			
109	VSEOB_10.9	M	České dráhy, a. s., 881	DEN			

CELKEM [Kč]

18 259 552,93

Budoucí majitel SŽDC [Kč]
 budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]

██████████
 ██████████