



č. objednatele 1: 5/2013 - 537100

č. objednatele 2: TPR/13/059

č. zhotovitele: 92/2013

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2013

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Adresa: Kubelíkova 2797, 27201 Kladno

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted], ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted] pověřen vedením KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník
[redacted], samostatný odborný referent KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted], ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.

GEPARD, s.r.o.

Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

[redacted], jednatelem

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

61499552/CZ61499552

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Řevničov, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 23.10.2014 o úpravě měrných jednotek pro KoPU Řevničov – méně práce.

Z výše uvedeného se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1.) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 1 se nahrazuje v technických záležitostech oprávněn jednat **původní znění** [REDAKCE], odborný referent, **novým zněním** [REDAKCE], samostatný odborný referent.

2.) Příloha č. 1 ke KoPU v k. ú. Řevničov se upravuje následovně.

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území

Mění se celkový počet MJ tj. **360 a nahrazuje se** skutečným počtem MJ, tj. **307** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **720.000,- Kč bez DPH** ($360 \text{ MJ} \times 2000,00 \text{ Kč/MJ}$) se nahrazuje novou cenou **614.000,- Kč bez DPH** ($307 \text{ MJ} \times 2000,00 \text{ Kč/MJ}$).

Mění se stabilizace plastovou značkou tj. **1370** bodů se nahrazuje skutečným počtem bodů tj. **310**. V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **95.900,- Kč bez DPH** ($1.370 \text{ bodů} \times 70,00 \text{ Kč/bod}$) se nahrazuje novou cenou **21.700,00 Kč bez DPH** ($310 \text{ bodů} \times 70,00 \text{ Kč/bod}$).

Mění se stabilizace kamennou značkou tj. **10** bodů se nahrazuje skutečným počtem bodů tj. **0** V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **20.000,- Kč bez DPH** ($10 \times 2000,00 \text{ Kč/bod}$) se nahrazuje novou cenou **0**

Celková cena za etapu 1. 4. se mění z původní celkové částky **835.900,00 Kč bez DPH** a nahrazuje se cenou novou **635.700,00 Kč bez DPH**.

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území

Mění se celkový počet MJ tj. **150 a nahrazuje se** skutečným počtem MJ tj. **118** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **300.000,- Kč bez DPH** ($150 \text{ MJ} \times 2000,00 \text{ Kč/MJ}$) se nahrazuje novou cenou **236.000 Kč bez DPH** ($118 \text{ MJ} \times 2000,00 \text{ Kč/MJ}$).

Mění se stabilizace plastovou značkou tj. **600** bodů se nahrazuje skutečným počtem bodů tj. **135**. V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **42.000,- Kč bez DPH** ($600 \text{ bodů} \times 70,00 \text{ Kč/bod}$) se nahrazuje novou cenou **9.450,- Kč bez DPH** ($135 \text{ bodů} \times 70,00 \text{ Kč/bod}$).

Celková cena za etapu 1. 5. se mění z původní celkové částky **342.000,- Kč bez DPH** a nahrazuje se cenou novou **245.450,- Kč bez DPH**.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Kladně dne 11. 11. 2014

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

7 ÚRAI
Gepard

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

V Praze dne 11. 11. 2014

Z a z h o t o v i t e l e:

....

jednatel GEPARD, s.r.o.



V Karlových Varech dne 11. 11. 2014

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:



ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary