

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo

„Zhořelecká, etapa I. a II., Praha 8, č. akce 42 – vypracování PD a zajištění IČ“

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2400/18

číslo smlouvy zhotovitele: 17005

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řáسنovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer – ředitel investičního úseku

Milan Zach - vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Pavla Chaurová - TDI

2. Zhotovitel:

obchodní firma

se sídlem

zapsaná v

IČO

bankovní spojení

č. účtu

Zastoupená

AVS Projekt, s.r.o.

Jirčanská 828/31, Libuš, 142 00 Praha 4

OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 46775

25080342

Komerční banka, a.s.

43-8215240227/0100

Ing. Lenka Černovská, jednatel

II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 09. 03. 2017 „**Zhořelecká, etapa I. a II., Praha 8, č. akce 42 – vypracování PD a zajištění IČ**“ ve znění dodatku č. 1 a ve znění dodatku č. 2 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna článku III. Smlouvy (Cena díla) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla) z důvodů dodatečného zpracování požadavků uvedených ve výzvě k doplnění, kterou vydala MČ Praha 8, ÚMČ odboru územního rozvoje a výstavby, oddělení dopravních staveb pod spis. zn. MCP8 124762/2017/OV.Bau, čímž dochází k navýšení ceny díla a prodloužení doby jeho plnění.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XI. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak dále uvedeno.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. Smlouvy odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	978 800,00 Kč
DPH 21 %:	205 548,00 Kč
Původní cena vč. DPH:	1 184 348,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	214 880,00 Kč
DPH 21%:	45 124,80 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	260 004,80 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH:	1 193 680,00 Kč
DPH 21/%	250 672,80 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 3 vč. DPH:	1 444 352,80 Kč

1.1. PD (DSJ)
Cena bez DPH: 1 039 980,00 Kč

1.2. Soupis prací a výkaz výměr (podrobný položkový rozpočet)
Cena bez DPH: 95 000,00 Kč

1.3. IČ SP
Cena bez DPH: 58 700,00 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se mění takto:
 - předání PD k SP (DSJ) **do 28. 02. 2018**
 - předání soupisu prací a výkazu výměr (podrobný položkový rozpočet) **do 15. 04. 2018**
 - podání žádosti o vydání SP, popř. ohlášení stavby **do 15. 04. 2018**
 - předání SP s nabytím právní moci nebo ohlášení stavby **do 20. 05. 2018**

V.

Změna čl. XI. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. XI. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 12, který zní:
 12. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zveřejněných na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne - 2. 02. 2018

za Objednatele:



Ing. Jiří Tumpach, MBA.

v. 2

Ing. Jiří Trávníček
místopředseda představenstva
a náměstek generálního ředitele pro
investiční výstavbu a speciální stavby

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103


V Praze dne

za Zhotovitele:



Ing. Lenka Černovská
jednatel

AVS Projekt s.r.o.
Projektová a inženýrská činnost
142 00 Praha 4, Jirčanská 828/31
②



2

3

3

2

