

## DODATEK č. 3

### ke smlouvě o dílo č. 799-2017-521101 - Realizace polní cesty C 8 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka

#### Smluvní strany:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj</b>
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Adresa:	SPÚ, Pobočka Jeseník Lipovská 125/12, 790 01 Jeseník
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

#### a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>KARETA s.r.o.</b>
sídlo:	Krnovská 1877/51, Bruntál
zastoupený:	Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti
tel./fax:	xxxxx
e-mail:	xxxxx
ID DS:	83y5crc
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
	xxxxx
	xxxxx
	xxxxx
	xxxxx
bankovní spojení:	xxxxx
číslo účtu:	xxxxx
IČO:	62360213
DIČ:	CZ62360213

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

## Čl. I. Předmět

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to:

### 1. Méněpráce

V průběhu stavebních prací došlo na základě požadavku uživatele pozemku ke změně tvaru zasakovací jímky. Výhodou tohoto řešení je úspora nákladů a skutečnost, že pozemek, na němž je jímka umístěna, bude i nadále užíván jako zemědělský pozemek. Jímka bude zmenšena na 1208 m<sup>2</sup> a prohloubena tak, aby byla zachována kubatura zasakovací kapacity. Hloubka jímky bude nově celkem 1,22 m, s kamenivem o hloubce 0,85 m a s ornici uloženou ve vrstvě 0,37 m.

Současně dochází k méněpracem u položek na odvoz a uskladnění zeminy. Množství 2138,56 m<sup>3</sup> zeminy bude na základě dohody s obcí Mikulovice bezplatně uloženo na obecní skládce.

Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**Hodnota méněprací** (změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále jen „zákon“) **činí 478 251,32 Kč bez DPH**, o tuto částku se sníží cena díla.

### 2. Záměna položek

Na základě inženýrsko – geologického průzkumu byla v PD navržena při nevyhovující únosnosti zemní pláně stabilizace ŠP polštářem. Po provedení zkoušky v jarních měsících nebylo dosaženo požadované hodnoty únosnosti zemní pláně (min. 30 MPa). Na základě jednání za účasti zhotovitele, objednatele, zástupců Oddělení investičních činností a programového financování (dále jen „OIČPF“), technického dozoru a projektanta byla navržena **záměna položky** č. 22 soupisu prací podklad ze štěrkopísku za podklad ze štěrkodrti.

Z uvedeného důvodu dochází k záměně položky č. 22 podklad ze štěrkopísku v tl. 30 cm za položku podklad ze štěrkodrti v tl. 30 cm. Jedná se o záměnu 6 285 m<sup>3</sup> v ceně 139,- Kč/m<sup>3</sup>, tedy celkem o 873 615,- Kč.

Nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh materiálu, cenově stejný a ve vztahu k nahrazované položce kvalitativně stejné nebo vyšší kvality.

S ohledem na zajištění dostatečné únosnosti podloží polní cesty je změna technického řešení (záměna položky) nezbytná.

Navržená změna byla v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, ve znění Změny č. 4 schválena OIČPF.

Záměna položky celkovou cenu díla nemění.

## **Čl. II. Cena za provedení díla**

Původně sjednané znění čl. III. Cena díla odst. 4 se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	6 376 875,38 Kč
DPH 21 % činí	1 339 144,00 Kč
Celková cena za provedení díla včetně DPH činí:	7 716 019,00 Kč

**Hodnota díla se celkově snižuje o částku 478 251,32 Kč bez DPH.**

## **Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 799-2017-521101, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, nemění.
2. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je změnový list – položkový rozpočet.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne

V Bruntále dne

.....

**objednatel**

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....

**zhotovitel**

Ing. Marek Němec  
jednatel