


OBJEDNÁVKA - DÍLČÍ SMLOUVA

evidenční číslo objednatele **01/21/13/2018 - dodatek**

Objednávající: **Lesy České republiky, s.p.**
se sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupen: 

bankovní spojení:
oprávněná osoba:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Zhotovující: **Josef Blecha**
se sídlem/místem podnikání: Sítiny 90, 353 01 Mnichov u Mariánských Lázní
IČO: 416 34 748
DIČ: CZ6505202154
zápis v obchodním rejstříku: fyzická osoba

zastoupený(á):
bankovní spojení:
oprávněná osoba:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek k Objednávce - dílčí smlouvě (dále jen „Dílčí smlouva“)

I.

Dohoda o změně termínů

- 1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro dokončení prací uvedených v Dílčí smlouvě č. 01/21/13/2018 a to z data 30. 6. 2018 na 31. 12. 2018. Odklad termínu dokončení prací je umožněn na základě pozastavení realizace prací ze strany Lesního závodu Kladská v měsíci březnu z důvodu omezení provádět úmyslné těžby.
- 