

Smlouva o dílo

č. 1808/2/158/2018-7214

Ag.č.: 1872140010140

Doplněk č. 1

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychoňova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694 Právnícká osoba

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

datová schránka: hjyaavk

datová schránka pro účely fakturace: ukbwexd

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 7214 Čáslav, Chotusice 285 76
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní společnost : J plus Z servis, s.r.o. Křoví

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44191

Sídlo: 594 54 Křoví 193

IČ: 26901161

DIČ: CZ26901161

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

datová schránka :

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy :

Prodloužení termínu plnění do 15.7.2018 z důvodu opravy řídící jednotky, která musí být zaslána do specializované servisu. Z důvodu výměny katalyzátoru a opravy řídící jednotky nebude prováděna výměna vstříkovačů. Závady těchto dílů byly stanoveny zhotovitelem při prováděné opravě vozidla. Celková cena za opravu vozidla je cenou konečnou.

