

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2439/2016

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

## Čl. 1 Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo  
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha

IČ: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou  
Číslo účtu: 1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo  
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold  
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou  
(dále jen **objednatel**)

**1.2. Zhotovitel:** **Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.**  
se sídlem: Hudcova 588/70b, 62100 Brno - Medlánky  
zastoupený: Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Pytlík, obchodní ředitel
- ve věcech technických: Ing. Otakar Schelle, ředitel stavební divize
- stavbyvedoucí: Antonín Dostál

IČ: 41601645  
DIČ: CZ41601645  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu: 1008843621/0100  
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 2209  
(dále jen **zhotovitel**)

Dodatkem č.1 se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo na základě čl.5, odst.5.5 z důvodu změny rozsahu prací (výměna tříd těžitelnosti zeminy, zvýšení kubatury bouracích prací, prodloužení kanalizace k TZ). Tyto práce a dodávky nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Z výše uvedeného důvodu se mění cena díla a termín dokončení díla ve smlouvě o dílo takto:

## Čl. 3 Doba plnění

### 3.1. Termíny realizace

**3.1.2** Požadovaný termín dokončení stavby max. do **15.10.2016** v komunikaci II/392  
**31.10.2016** mimo komunikaci II/392

**3.1.3** Předání dokladů dle bodu 1.4. Výzvy zadavatele ze dne 12. 4. 2016 maximálně do **2.12.2016**

## Čl. 5 Cena díla

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

<b>Cena dle SOD (bez DPH)</b>	<b>4 847 467,75 Kč</b>
<b>Změna ceny díla</b>	<b>- 101 131,12 Kč</b>
<b>Celkem ve znění Dodatku č.1</b>	<b>4 746 336,63 Kč</b>

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních

## Čl. 18 Přílohy smlouvy

18.1. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet.

## Čl. 19 Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 27.10.2016

V Brně dne

-----  
**objednatel:**  
**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

-----  
**zhotovitel:**  
**Inženýrské stavby Brno, spol. s r .o.**  
**Jiří Lutonský**  
**Ředitel a jednatel společnosti**