

**DODATEK č. 1**  
**Smlouvy o dílo č. VZ 03/2018-ÚP34-6 ze dne 12.2.2018**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení:  
zastoupená:



(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **HYDRO-M s.r.o.**  
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 105, 543 42  
zapsaný dne: 27.3.2007 v obchodním rejstříku,  
vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23448  
IČ: 27512819  
DIČ: CZ27512819

bankovní spojení:  
zastoupený:



(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	519, 518			101 250	do 15.7.2018
Vkládá se	523,524			213 300	do 15.7.2018
Vkládá se	509 B,E			131 250	do 15.7.2018
Vkládá se				0	


Důvod změny : kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.


Ve ..... dne 27/6 2018

V Rudníku....., dne 19.6.2018  
oprávněný zástupce



PhDr. Robin Bohmisch  
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku



zhotovitel