

č. objednatele 1: 5/2013 - 537100

č. objednatele 2: TPR/13/059

č. zhotovitele: 92/2013

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2013

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted], ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted], vedoucí KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník
[redacted], odborný rada KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted], ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: I [redacted]

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Zastoupený: [redacted], jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ/DIČ: 61499552/CZ61499552

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Řevničov, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 19. 8. 2016 o úpravě počtu měrných jednotek pro KoPU Řevničov – více práce.

Po provedeném jednání řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v souladu se zněním čl. VII odst. 2 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 1 se nahrazuje:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat **původní znění** [REDAKCE], novým zněním [REDAKCE], ředitel KPÚ pro Středočeský kraj.

2.) Příloha č. 1 ke KoPU v k. ú. Řevničov se upravuje následovně.

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území

Mění se celkový počet MJ tj. **118 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 120.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **236.000,- Kč bez DPH (118 MJ x 2000,00 Kč/MJ)** se nahrazuje novou cenou **240.000 Kč bez DPH (120 MJ x 2000,00 Kč/MJ).**

Mění se stabilizace plastovou značkou t.j. **135 bodů se nahrazuje skutečným počtem bodů tj. 140.** V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **9.450,- Kč bez DPH (135 x 70,00 Kč/bod)** se nahrazuje novou cenou **9.800,- Kč bez DPH (140 x 70,00 Kč/bod).**

Celková cena za etapu 1. 5. se mění z původní celkové částky **245.450,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 249.800,- Kč bez DPH.**

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.

Mění se celkový počet MJ tj. **461 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 465.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **184.400,- Kč bez DPH (461 MJ x 400,00 Kč/MJ)** se nahrazuje novou cenou **186.000 Kč bez DPH (465 MJ x 400,00 Kč/MJ).**

Mění se stabilizace plastovou značkou t.j. **17 bodů se nahrazuje skutečným počtem bodů tj. 25.** V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **1.190,- Kč bez DPH (17 x 70,00 Kč/bod)** se nahrazuje novou cenou **1750,- Kč bez DPH (25 x 70,00 Kč/bod).**

Celková cena za etapu 1. 6. se mění z původní celkové částky **185.590,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 187.750,- Kč bez DPH.**

Termín předání výše uvedených etap: 31. 10. 2016

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 19.9.2016

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

V Karlových Varech dne 19.9.2016

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

TEMKOVÝ ÚŘAD
řídí úřad pro Středočeský kraj
Churchilla 1800/2
13 ④

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne 14.9.2016

Z a z h o t o v i t e l e:



HA 5

jednatel GEPARD, s.r.o.

Přílohy:

1. Sdělení zhotovitele ze dne 19. 8. 2016 (SPU 441173/2016/Rům)
2. Příloha č. 1 ke SOD č. obj. 5/2013 – 537100, č. zhotov. 92/2013

Příloha č.1 ke SOD č. obj. 5/2013-537100 č. zhotov. 92/

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	■	■	■	■	■
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	■	■	■	■	■
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	■	■	■	■	■
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	■	■	■	■	■
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	■	■	■	■	■
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	■	■	■	■	■
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	■	■	■	■	■
	- stabilizace plastovou značkou		■	■	■	■
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		■	■	■	■
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	■	■	■	■	■
			■	■	■	■
	- stabilizace plastovou značkou		■	■	■	■
			■	■	■	■
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					
	- vytyčení pozemků	■	■	■	■	■
			■	■	■	■
	- stabilizace plastovou značkou		■	■	■	■
			■	■	■	■
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	■	■	■	■	■
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>						
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						2 639 780

Příloha č.1 ke SOD č. obj. 5/2013-537100 č. zhotov. 92/2013

2. Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	■	■	■	■
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	■	■	■	■
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	■	■	■	■
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	■	■	■	■
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	■	■	■	■
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	■	■	■	■
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	■	■	■	■
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					1 669 030
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	■	■	■	■
	Stabilizace hranic pozemků	■	■	■	■
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	■	■	■	■
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez					1 169 840

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	2 639 780 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 669 030 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	1 169 840 Kč
Celková cena bez DPH	5 478 650 Kč
DPH	1 150 517 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 629 167 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum


Příloha č.1 ke SOD č. obj. 5/2013-537100 č. zhotov. 92/1

V Praze dne 19.9.2016

V Praze dne 14.9.2016


Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:



ředitel KPÚ pro Středočeský kraj


EMKOVÝ ÚŘAD
vy úřad pro Středoče
Churchilla 1800/2
?



jednatel GEPARD, s.r.o.

V Karlových Varech dne 19.9.2016

Za objednatele č. 2:



ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary





Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Rakovník
Lubenská 2250
269 01 Rakovník

Je/107/16

Praha, 19. 8. 2016

Věc: Úprava počtu měrných jednotek pro KoPÚ Řevničov - vícepráce

Vážení objednatelé,

dle Smlouvy o dílo č. 5/2013 - 537100 o zhotovení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Řevničov (dále jen Smlouva) Vám do 31. 10. 2016 předáme dokumentaci fakturačního celku 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Na pracovní schůzce s objednatelem (KPÚ pro Středočeský kraj a Ředitelství silnic a dálnic ČR) dne 17. 8. 2016 bylo dohodnuto, že dosavadní jednání o novém uspořádání pozemků s vlastníky Oldřichem Akmanem (LV 563) a Františkem Petráčkem (LV 811) bylo natolik problematické, že je potřebné vyloučit jejich pozemky z pozemkové úpravy.

Z hlediska návrhu nového uspořádání pozemků to není problém, protože oběma vlastníkům se vydávají jejich původní pozemky v nezměněné podobě.

Blok dvou parcel č. 3728/2 a 3728/3 vlastníka Oldřicha Akmana (LV 563) bude přeřazen mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona.

Položka 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

– vytyčení pozemků – bude navýšena o 4 MJ (na celkových 465 MJ), tj. o 1 600,- Kč (na celkových 186 000,- Kč)

– stabilizace plastovým znakem – bude navýšena o 8 bodů (na celkových 25 bodů), tj. o 560,- Kč (na celkových 1 750,- Kč)

Parcela č. 420/231 vlastníka Františka Petráčka (LV 811) bude přiřazena k zastavitelnému území obce a vyloučena z pozemkové úpravy.

Položka 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území

– vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geometrických plánů – bude navýšena o 2 MJ (na celkových 120 MJ), tj. o 4 000,- Kč (na celkových 240 000,- Kč)

– stabilizace plastovým znakem – bude navýšena o 5 bodů (na celkových 140 bodů), tj. o 350,- Kč (na celkových 9 800,- Kč)

Předpokládaná celková cena bez DPH se tak navýší o 6 510,- Kč.

Dle skutečného množství MJ je možné dodatkem upravit Smlouvu.

S pozdravem

STEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5

jednatel GEPARD, s.r.o.

GEPARD, s.r.o.
Štefánikova 77/52 IČ: 61499552
150 00 Praha 5 DIČ: CZ61499552

Bankovní spojení:



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558.