

---

**DODATEK č. 3 KE „SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017/D/0102  
ze dne 22. 8. 2017“**

*podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)*

---

**I. Smluvní strany**

- 1. Jméno:** **Město Kuřim**  
sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města  
IČO: 00281964  
DIČ: CZ00281964  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim  
číslo účtu: 22824641/0100  
e-mail: [posta@kurim.cz](mailto:posta@kurim.cz)  
tel: 541 422 311  
fax: 541 230 633  
ID datové schránky: 5dhbqj2  
zástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je: Stanislav Bartoš, Ing.  
Markelova Jana

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

- 2. Jméno:** **PKS stavby a.s.**  
sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: [REDACTED]  
IČO: 46980059  
DIČ: CZ46980059  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. B, vložka 930  
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.  
číslo účtu: 175972792/0600  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
fax: --  
ID datové schránky: 86GSPJU  
kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je: [REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“

## II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2017 smlouvu o dílo č. 2017/D/0102, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 2. 11. 2017 byl uzavřen dodatek č. 1 a dne 30. 4. 2018 dodatek č. 2 k této smlouvě o dílo.
- 2) Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 o změnové práce, které jsou specifikovány v „Požadavku na změnu“ č. 003 ze dne 15. 5. 2018 a v „Požadavku na změnu“ č. 004, č. 005, č. 006 ze dne 2. 3. 2018 a v položkových rozpočtech, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 003 a č. 004 ze dne 16. 5. 2018 a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 005 a č. 006 ze dne 2. 3. 2018. Jedná se o změny závazku zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) následovně:
  - a) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona v objemu 355.396,67 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno v „Požadavku na změnu“ č. 005 ze dne 2. 3. 2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku
  - b) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona v objemu 1.415.061,23 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno v „Požadavku na změnu“ č. 003 ze dne 15. 5. 2018 a č. 004 a č. 006 ze dne 2. 3. 2018, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Z předmětu smlouvy o dílo se vypouští nerealizované stavební práce, které jsou specifikovány v „Požadavku na změnu“ č. 004 ze dne 2. 3. 2018 a v položkovém rozpočtu, který je součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 004 ze dne 16. 5. 2018. Jedná se o změnu závazku zadanou podle ust. § 222 odst. 6 zákona v objemu -338.716,37 Kč bez DPH.

## III. Změny ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek **IV. PŘEDMĚT DÍLA** se doplňuje o odstavec 4.2. tohoto znění:
  - 4.2. Předmět díla se doplňuje o stavební práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány v „Požadavku na změnu“ č. 003 ze dne 15. 5. 2018 a v „Požadavku na změnu“ č. 004, č. 005, č. 006 ze dne 2. 3. 2018 a v položkových rozpočtech, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 003 a č. 004 ze dne 16. 5. 2018 a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 005 a č. 006 ze dne 2. 3. 2018. Z předmětu díla se dále vypouští nerealizované práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány v „Požadavku na změnu“ č. 004 ze dne 2. 3. 2018 a v položkovém rozpočtu, který je součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 004 ze dne 16. 5. 2018.
- 2) Článek **V. CENA DÍLA**, odst. 24. smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:
  24. Cena díla je sjednána dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným výkazem výměr Zhotovitele, v souladu s dodatkem č. 2 a se změnovými položkovými rozpočty, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 003 a č. 004 ze dne 16. 5. 2018 a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 005 a č. 006 ze dne 2. 3. 2018 a činí:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2	97.558.567,75 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo	1.770.457,90 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo	-338.716,37 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>98.990.309,28 Kč</b>

