



Magistrát města Jihlavy  
smlouva zaevidována

pod č.: 316/ORM/2016/3

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 316/ORM/2016 ze dne 26. 2. 2016, dodatku č. 1 ze dne 14. 8. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 8. 1. 2018 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „občanský zákoník“) na akci „**Most ul. U Dvora, Jihlava**“ (dále též jako „smlouva“).

### I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: **Statutární město Jihlava**,  
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora  
IČO: 00286 010  
DIČ: CZ00286010
- Zhotovitel: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**  
Se sídlem: Osová 717/20, Starý Liskovec, 625 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem společnosti  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 7545  
IČO: 46974806  
DIČ: CZ46974806  
Bank. spojení: MONETA Money Bank  
Číslo účtu: [REDACTED]
- Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]  
Kontaktní osoba zhotovitele: [REDACTED]

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Objednatel a zhotovitel (dále též jako „smluvní strany“) dne 26. 2. 2016 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace a další činnosti stanovené smlouvou, a to na akci „**Most ul. U Dvora, Jihlava**“. Dne 14. 8. 2017 k této smlouvě o dílo uzavřeli dodatek č. 1 a dne 8. 1. 2018 uzavřeli dodatek č. 2.
- Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu provádění díla došlo ke změně postupu při provádění díla ve vztahu k dotčeným orgánům státní správy. Z tohoto důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek, který uvedené skutečnosti reflektuje.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany se dohodly tak, že původní textaci čl. III. odst. 1. a odst. 2. smlouvy ruší, nahrazují níže uvedeným zněním:  
*„ 1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:*  
*1.1. Zahájení prací: ihned po podpisu této smlouvy*  
*1.2. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí vč. podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a vydání územního rozhodnutí: do 90 dnů od podpisu smlouvy*  
*1.2.1. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí dle čl. II. odst. 6. smlouvy, vč. podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a vydání územního rozhodnutí: do 26. 3. 2018*  
*1.3. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení vč. podání žádosti o vydání stavebních povolení dle čl. II. odst. č. 6 smlouvy do 30. 6. 2018*  
*1.3.1. Rozpracovanost dokumentace pro stavební povolení (původní řešení mostu): do 14 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy o dílo*

1.4. Lhůta k dokončení PD pro provedení stavby:

do 30 dnů od nabytí právní moci  
stavebního povolení:

1.5. Autorský dozor

v průběhu realizace stavby

2. Dodávka bude splněna:

- dle čl. III. odst. 1. bodu 1.2. – předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro územní rozhodnutí vč. dokladové části + 1x digitálně na CD (.pdf + .dwg), kopie kompletní žádosti o vydání územního rozhodnutí
- dle čl. III. odst. 1. bodu 1.2.1. - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro územní rozhodnutí vč. dokladové části + 1x digitálně na CD (.pdf + .dwg), kopie kompletní žádosti o vydání územního rozhodnutí
- dle čl. III. odst. 1. bodu 1.3. – předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro stavební povolení vč. dokladové části + 1x digitálně na CD (.pdf + .dwg), kopie kompletní žádosti o vydání stavebního dle čl. II odst. č. 6
- dle čl. III. odst. 1. bodu 1.4. – předáním a převzetím 6 paré projektové dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtů a výkazů výměr + 1x digitálně na CD (.pdf + .dwg)
- dle čl. III. odst. 1. bodu 1.5. – dokončení stavby jako celku a vydáním kolaudačních souhlasů

Součástí předání projektové dokumentace budou i dokumenty obsažené v čl. II. odst. 4.“

2. Současně smluvní strany mění smluvní strany čl. IV. odst. 1. smlouvy tak, že k původní textaci tohoto ustanovení doplňují též níže uvedené zvýrazněné změny:

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 29. 1. 2016 a doplněna nabídkou zhotovitele ze dne 28. 7. 2017 vztahující se k úpravě předmětu díla. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení.

#### Ceny bez DPH

- Projektová dokumentace pro územní řízení vč. průzkumných činností a inženýrské činnosti pro územní řízení vč. pro územní řízení 109.320,- Kč
- Dodatek č. 1 23.600,- Kč
- Dodatek č. 2 (aktualizace vyjádření + podání žádosti o územní rozhodnutí) - 9.200,- Kč
- Celkem bez DPH 123.720,-Kč
- Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. průzkumných činností a inženýrské činnosti pro stavební povolení 87.120,- Kč

• Dodatek č. 1	29.000,- Kč
• Dodatek č. 2 (podání žádosti o stavební povolení)	- 2.000,- Kč
• Dodatek č. 2 (inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení a podání žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení)	7.200,- Kč
• <b>Dodatek č. 3 (inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení a podání žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení)</b>	<b>- 7.200,- Kč</b>
• <b>Dodatek č. 3 (inženýrská činnost pro stavební povolení)</b>	<b>+ 5.200,- Kč</b>
• <b>Dodatek č. 3 (podání žádosti o stavební povolení)</b>	<b>+ 2.000,- Kč</b>
Celkem bez DPH	121.320,-Kč
• Projektová dokumentace pro provádění stavby	41.460,-Kč
• Autorský dozor	27.000,-Kč
<u>Cena za dílo celkem bez DPH</u>	<u>313.500,-Kč</u>

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis pro zhotovitele.
4. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
5. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění této smlouvy a všech jejích dodatků v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Brně dne: 26.6.2018



Za zhotovitele

Ing. Martin Řehulka, jednatel spol.

V JIHLAVĚ ..... dne: 27.6.2018



Za objednatele

