



č. objednatele 1: 5/2013 - 537100

č. objednatele 2: TPR/13/059

č. zhotovitele: 92/2013

## Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2013

### Smluvní strany:

**Objednatel č. 1:** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

**Adresa:** nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

**V smluvních záležitostech oprávněn jednat:** [redacted], ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** [redacted], vedoucí KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník  
[redacted], odborný rada KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

**Bankovní spojení:** [redacted]

**Číslo účtu:** [redacted]

**IČ/DIČ:** 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

**Objednatel č. 2.:** Ředitelství silnic a dálnic České republiky

**Adresa:** Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

**V smluvních záležitostech oprávněn jednat:** [redacted], ředitel ŘSD ČR  
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,  
360 06 Karlovy Vary

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** [redacted]

**Bankovní spojení:** [redacted]

**Číslo účtu:** [redacted]

**IČ/DIČ:** 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

**Z h o t o v i t e l:**

**Adresa:** GEPARD, s.r.o. Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

**Zastoupený:** [redacted], jednatelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** [redacted]

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** [redacted]

**Bankovní spojení:** [redacted]

**Číslo účtu:** [redacted]

**IČ/DIČ:** 61499552/CZ61499552

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Řevničov, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 9. 8. 2016 o úpravě počtu měrných jednotek pro KoPU Řevničov – méně práce. Po souhlasu s vyhotovením dodatku na méně práce a v souladu se zněním čl. VII odst. 2 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

**Příloha č. 1 ke KoPÚ v k. ú. Řevničov se upravuje následovně.**

**2. 5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků**

Mění se celkový počet MJ tj. **2763 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 2707.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **828.900,- Kč bez DPH (2763 MJ x 300,00 Kč/MJ)** se nahrazuje novou cenou **812.100 Kč bez DPH (2707 MJ x 300,00 Kč/MJ).**

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.



- 4 -10- 2016


V Praze dne 4. 10. 2016...

V Karlových Varech dne .....

**Z a o b j e d n a t e l e č. 1:**

**Z a o b j e d n a t e l e č. 2:**

  
.....  
  
ředitel KPU pro Středočeský kraj

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
  
ský kraj  
④

  
.....  
  
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary



V Praze dne ....29.9.2016

**Z a z h o t o v i t e l e:**

[Redacted signature]

[Redacted name]  
jednatel GEPARD, s.r.o.



Přílohy:

1. Sdělení zhotovitele ze dne 9.8.2016 (SPU 441165/2016/Róm)
2. Příloha č. 1 ke SOD č.obj. 5/2013-537100, č. zhotov. 92/2013

*[Faint, illegible handwritten text]*

[REDACTED]

Od; [REDACTED]  
Odesláno: 9. srpna 2016 19:18  
Komu: [REDACTED]  
Předmět: KoPÚ Řevničov méněpráce  
Přílohy: KoPÚ Řevničov\_méněpráce\_návrh.pdf

**Dobrý den,**  
v příloze posílám dopis, který upřesňuje skutečný počet MJ pro etapu **2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků v KoPÚ Řevničov.**

**S pozdravem**  
[REDACTED]. GEPARD s.r.o

Je/103/16

Praha, 9. 8.2016

Včc; Úprava počtu měrných jednotek pro KoPÚ Řevničov - méněpráce

Vážení objednatelé,

dle Smlouvy o dílo č. 5/2013 - 537100 o zhotovení komplexní pozemkové úpravy vk.ú. Řevničov (dále jen Smlouva) Vám do 31. 10. 2016 předáme dokumentaci fakturačního celku 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Dle skutečné výměry pozemků neřešených dle § 2 zákona (56 ha) upřesňujeme počet ha pozemků řešených, které budeme fakturovat na 2 707 ha (předpoklad dle Smlouvy 2 763 ha), tj. 812 100,- Kč (předpoklad dle Smlouvy 828 900,- Kč).

Předpokládaná cena bez DPH tak bude nižší o 16 800,- Kč.

Dle skutečného množství ha řešených pozemků je možné dodatkem upravit Smlouvu.

S pozdravem

  
jednatel GEPARD, s.r.o.

**Gepard**

STEFÁN.KOVA 62.180 00 PRAHA 6

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 30558.

**Příloha č.1 ke SOD č. obj. 5/2013-537100 č. zhotov. 92/2013**

<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	■	■	■	■	■
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	■	■	■	■	■
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	■	■	■	■	■
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	■	■	■	■	■
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	■	■	■	■	■
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	■	■	■	■	■
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	■	■	■	■	■
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>1 652 230</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	■	■	■	■	■
	Stabilizace hranic pozemků	■	■	■	■	■
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	■	■	■	■	■
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez</b>						<b>1 169 840</b>

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	2 639 780 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 652 230 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	1 169 840 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>5 461 850 Kč</b>
DPH	1 146 989 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>6 608 839 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum