






DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/029/Li, uzavřené dne 06.03.2018




Smluvní strany:

1. **OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: 

- ve věcech reklamací: 

telefon: 
fax: 
e-mail: 
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 

2. **ZHOTOVITEL:** Zdeněk Mutina

zastoupena: Bc. Zdeňkem Mutinou
se sídlem: Janáčkova 1173, 735 81 Bohumín
IČ: 154 96 155
DIČ: CZ6310160208
telefon: 739 872 774
e-mail: 
Bankovní spojení: 
č. účtu: 



I.
Předmět dodatku

Vzhledem k stále probíhajícím stavebním pracím na zpevněných plochách kolem rekonstruované budovy není v současné době možno realizovat výsadby keřů. Z těchto důvodů požádal zhotovitel díla „Nízkonákladové bydlení – sociální bydlení Nebory č. p. 360 – odpočinková plocha“ posunutí termínu výsadeb do 15.06.2018.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/029/Li na stavbu „Nízkonákladové bydlení – sociální bydlení Nebory č. p. 360 – odpočinková plocha“ (dále jen „smlouva“) ze dne 06.03.2018.

1. Článek IV. odst. 3 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel je povinen provést stavební práce a sadové úpravy v termínu do 15.06.2018. Zhotovitel se zavazuje provádět následnou péči vysazených stromů, dřevin, keřů, popínavých rostlin a trávniku od 16.06.2018 do 31.11.2022. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4372 ze dne 04.06.2018.

V Třinci dne 6.6.2018

V Třinci dne 6.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Zdeněk Mutina
majitel firmy